

INDICADOR ESTRATÉGICO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL INDICADOR

EJERCICIO

2024

Nombre del Indicador:

Porcentaje de acciones PAT realizadas en tiempo y forma

Definición del Indicador:

Mide el logro de las metas de las acciones programadas conforme a lo comprometido en la ficha de programación

Resultado Esperado:

Las acciones comprometidas en el PAT 2023 se realizarán en tiempo y forma

Periodicidad o frecuencia de medición:

Trimestral

Unidad de Medida:

Porcentaje

Acumulado o periódico:

Acumulado

Método de cálculo:

(Acciones PAT realizadas/acciones PAT programadas) X 100

Línea base:

Año:

2024

Valor:

0%

Meta Anual:

100%

Fuentes de Información:

Entregables o productos detallados en la cédula de programación

Parámetros de semaforización:

Adecuado

$\geq 90\%$

|

Insuficiente

$70\% \leq | < 90\%$

|

Rezagado

$0 < 70\%$

|

2024

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance
Meta	6%	5%	13%	6%	6%	13%	7%	6%	12%	6%	6%	14%	100%
Valores absolutos	55	52	130	63	57	131	67	55	122	62	60	135	989
Valor observado (absoluto)	55	52	130	63	57	131	66	56	122	61	60	137	990
Valor observado (porcentaje)	6%	5%	13%	6%	6%	13%	7%	6%	12%	6%	6%	14%	100%

Justificación de la actualización de las metas

Con base en la programación realizada por las diferentes áreas del Centro Nacional de Prevención de Desastres se estima factible el cumplimiento de la programación de actividades propuestas para 2024.

Elaboró

Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres

Dirección de Investigación

Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos

Dirección de Instrumentación y Cómputo

Dirección de Difusión

Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil

Dirección de Servicios Técnicos

Coordinación Administrativa

Revisó

Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira,
Coordinadora de Políticas Públicas para la
Prevención de Desastres

Mtro. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez,
Director de Investigación

Dra. Cecilia Izacapa Tréviño,
Directora de Análisis y Gestión de Riesgos

Ing. José Gilberto Castelán Pescina,
Director de Instrumentación y Cómputo

Mtro. Tomás Alberto Sánchez Pérez,
Director de Difusión

Ing. Enrique Adelaido Bravo Medina,
Director de la Escuela Nacional de Protección Civil

Lic. Salvador Amezada Otañez,
Director de Servicios Técnicos




Lic. Jorge Antonio Fuentes Jiménez,
Coordinador Administrativo

Autorizó

PA-N
Ing. Enrique Guevara Ortiz,
Director General del CENAPRED

o

Proyecto		Actividades relevantes del proyecto		Entregable o producto		Fecha inicio	Fecha fin	Progr amación												Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												Total	Área responsable
1	Análisis de peligro sísmico probabilista para los estados de Colima y Jalisco	Revisión del estado del arte. Procesamiento de datos disponibles (CFE, 2015) con el software R-CRISIS v2020. Elaboración de informes trimestrales referentes a las actividades realizadas durante 2024 e informe técnico final del análisis de peligro sísmico	Cuatro reportes de avance trimestral y un informe técnico final	8/1/2024	20/12/2023	Programa			1								1							2	5		Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos Sísmicos						
2	Estudio de peligro por tsunami en la costa occidental de México. Evaluación probabilista de peligro por tsunami para las costas de Colima y Michoacán	Revisión del estado del arte. Adquisición y procesamiento de datos disponibles. Elaboración de informe técnico final con las actividades realizadas durante 2024	Cuatro reportes de avance trimestral y un informe técnico final	8/1/2024	20/12/2024	Programa			1					1			1						2	5		Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos Sísmicos							
						Avance			1				1			1			1			2	5										
3	Conocimientos fundamentales sobre sismicidad y peligro sísmico en la República Mexicana. Etapa 2	Búsqueda, revisión y depuración de información base. Elaboración de mapas de sismicidad instrumental, sismicidad histórica, regionalización sísmica, zonas sísmogénicas, entre otros. Elaboración de informe técnico de los estados realizados en esta segunda etapa	Cuatro reportes de avance trimestral y un informe técnico final	8/1/2024	20/12/2023	Programa			1					1			1						2	5		Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos Sísmicos							
						Avance			1				1					1			2	5											
4	Estudios e investigaciones sísmicas, geodésicas e hidrogeológicas del Popocatepelt y análisis de la actividad de volcán de Colima, para el diagnóstico oportuno y comunicación al Comité Científico Asesor, y a las autoridades de Protección Civil.	Análisis y evaluación diaria de la información de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatepelt y Colima	365 informes diarios del Popocatepelt. 24 informes mensuales. Dos informes Anuales	1/1/2024	31/12/2023	Programa	33	30	33	32	33	32	33	33	33	32	33	32	33	32	35	391		Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos Volcánicos									
						Avance	33	30	33	32	33	32	33	33	32	33	32	33	32	35	391												
5	Estudios e investigaciones sísmicas, geodésicas e hidrogeológicas de los volcanes activos Pico de Orizaba, Ceboruco, Tacaná, Chichón y San Martín Tuxtla.	Campañas de trabajo de campo para realizar estudios geodésicos, geofísicos y térmicos. Análisis de señales sísmicas del Pico de Orizaba, Tacaná, San Martín, Chichón y Ceboruco	Tres reportes de avance trimestral e informe anual	8/1/2024	20/12/2023	Programa			1					1			1					1	4		Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos Volcánicos								
						Avance			1				1			1			1			1	4										
6	Construcción de escenarios, mediante software libre, de flujos de lava de los volcanes Popocatepelt, Colima, Ceboruco, San Martín, Pico de Orizaba, Chichón, Tacaná, Nevado de Toluca y Jocotitlán.	Compilación de insumos, definición del software libre adecuado a las necesidades del proyecto. Realización de simulaciones computacionales y el desarrollo de escenarios de flujos de lava en estructuras volcánicas activas.	Tres reportes de avance trimestral e informe anual	8/1/2024	20/12/2023	Programa			1					1			1					1	4		Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos Volcánicos								
						Avance			1				1			1			1			1	4										
7	Desarrollo de un programa computacional de alertamiento en caso de ocurrencia de lahares detonados en el sector norte del volcán Popocatepelt.	Estructurar, diseñar, compilar, ejecutar y puesta en operación de un programa de cómputo automático en Matlab, con fines de alertamiento por lahares en el volcán Popocatepelt	Tres reportes de avance trimestral e informe anual	8/1/2024	20/12/2023	Programa			1					1			1					1	4		Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos Volcánicos								
						Avance			1				1			1			1			1	4										



14	Análisis de eventos hidrometeorológicos extremos para acciones de prevención ante ciclones tropicales, tormentas severas, ondas caldas y sistemas invernales	1) Elaborar integralia del tiempo atmosférico para la Ciudad de México 2) Verificar efectividad de los pronósticos utilizados para la elaboración de notas técnicas e informes 3) Proportional sustento técnico para el Grupo Interinstitucional de Análisis y Coordinación para Ciclones Tropicales	Cuatro reportes de avance trimestral y un informe técnico final	6/1/2024	20/12/2024	Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos
15	Elaboración y actualización de capas de información de fenómenos hidrometeorológicos tales como ondas de calor, tormentas eléctricas, tornados, y ciclones tropicales	1) Actualizar metodologías para la elaboración de mapas de peligro por ondas de calor, tormentas eléctricas, tornados y ciclones tropicales, así como sus capas de información 2) Registrar eventos de fenómenos hidrometeorológicos extremos (excepto inundaciones) que han causado daños a la población y sus bienes, que ocurran durante el año en la república mexicana (Hidrodata)	Cuatro reportes de avance trimestral y un informe técnico final	6/1/2024	20/12/2024	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos
16	Evaluación del riesgo por inundación para el puerto de Manzanillo, Colima, ante un evento tsunamigénico	1) Elaborar mapas de peligro por inundación para el puerto de Manzanillo, Colima, ante un evento tsunamigénico 2) Levantar vulnerabilidad física de las viviendas que se localicen en zonas inundables 3) Calcular el riesgo para las viviendas que estén en zonas inundables	Informes trimestrales de avance e informe anual	6/1/2024	20/12/2024	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Inundación
17	Actualización del índice de peligro por inundación dentro de la región hidrográfica Frontera Sur, Etapa 2	1) Aplicar la metodología en algunas cuencas de la región Frontera Sur. 2) Elaborar mapas de peligro por inundación en algunas cuencas de la región Frontera Sur	Informes trimestrales de avance e informe anual	6/1/2024	20/12/2024	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Inundación
18	Análisis y perspectiva de la sequía en México	1) Análisis del monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua. 2) Documentar mediante imágenes de satélite las disminuciones de agua en vasos de algunas presas del país. 3) Propuesta de una gestión integrada de sequías	Informes trimestrales de avance e informe anual	6/1/2024	20/12/2024	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos Subdirección de Riesgos por Inundación
19	Estudio hidrogequímico de volcanes activos	Análisis de 10 parámetros físicoquímicos a aguas de manantiales cercanos a volcanes activos y de tres parámetros para cenizas volcánicas	Reporte de resultados de análisis	15-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Sanitarios y Toxicología
20	Tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos debido a tomas clandestinas	Evaluar la eficiencia del tratamiento seleccionado en dos suelos con diferente textura a nivel piloto	Reporte técnico de avance y final	15-ene	30-nov	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Sanitarios y Toxicología
21	Tratamiento de agua con alto contenido de sales	Realizar pruebas de tratamiento de agua con alto contenido de sales a mayor escala	Reporte técnico de avance y final	15-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Sanitarios y Toxicología

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

[illegible]


29	Capacitación sobre el uso y aplicación del sistema del Atlas Nacional de Riesgos y sus componentes	Capacitaciones impartidas	Reporte con el número de capacitaciones impartidas en el uso del ANR	02-ene	13-dic	Avance				1						1			1		4	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Sistemas de Información sobre Riesgos
30	Actualización de los documentos de información básica de peligros naturales a nivel municipal agregando los fenómenos antropogénicos	Reunión con personal de las Subdirecciones de Riesgos Químicos y Riesgos Sanitario-Ecológicos	Minuta de la reunión de trabajo	01-feb	29-02	Programa				1											1	
		Conexión de los documentos con la información proporcionada por las subdirecciones de Riesgos Químicos, Sanitario-Ecológicos y Socio-organizativos	Documentos de información básica de peligros por fenómenos naturales y antropogénicos para todos los municipios del país	01-jul	13-dic	Programa					1								1		2	
						Avance							1							1	2	
31	Desarrollo de una herramienta para el levantamiento de información geográfica para su visualización e integración en el Atlas Nacional de Riesgos	Diseño de la herramienta	Reporte del diseño de la herramienta para el levantamiento de información geográfica	02-ene	31-mar	Programa				1											1	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Sistemas de Información sobre Riesgos
		Desarrollo de la herramienta	Reporte de avance del desarrollo de la herramienta	01-abr	30-sep	Programa										1					1	
						Avance															1	
		Pruebas y corrección de errores en la herramienta	Reporte de las pruebas realizadas	01-oct	31-oct	Programa										1					1	
		Implementación de la herramienta	Reporte de la implementación de la herramienta	01-dic	13-dic	Programa													1		1	
32	Operación de la Red de Observación Sísmica del CENAPRED	Operación y mantenimiento de la Red de Observación Sísmica del CENAPRED	Informes de comisión	01-ene	31-dic	Avance				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo
						Programa				1						1			1		6	
		Desarrollo e implementación de una Base de Datos del CENAPRED para el Sistema de Información Sísmica de la Ciudad de México	Base de datos en formato ASA publicada para su consulta	01-ene	31-dic	Avance				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
33	Operación de la Red de Monitoreo Volcánico del CENAPRED	Operación y mantenimiento de la Red de estaciones para el monitoreo de la actividad volcánica del Popocatepetl, Chilaletpetl, Nevado de Toluca y Jocotitlan, así como el apoyo requerido en el monitoreo de otros volcanes.	Informes de comisión	01-ene	31-dic	Programa				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Dirección de Instrumentación y Cómputo
						Avance				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	




34	Coordinación y seguimiento de proyectos para la Red Sísmica Mexicana	Seguimiento a la ejecución del proyecto preventivo para el fortalecimiento del Sistema de Alerta Sísmica Mexicana, así como de los productos entregables de las anteriores etapas.	Informes ante sismos fuertes (Mx6) ocurridos en México	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo		
			Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
35	Coordinación del reforzamiento del Sistema de Alerta Sísmica	Seguimiento a la ejecución del proyecto preventivo para el Fortalecimiento del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, así como de los productos entregables ante sismos fuertes.	Informes técnicos	01-ene	31-dic	Programa																5	Dirección de Instrumentación y Cómputo		
			Avance																					5	
			Informes técnicos entregables, Informes ante sismos fuertes (Mx6) ocurridos en México	01-ene	31-dic	Programa																		4	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance																					4	
36	Coordinación y seguimiento de proyectos para la consolidación del Sistema Nacional de Alertas	Seguimiento al proyecto Preventivo para la implementación del Sistema de difusión masiva de mensajes de alerta por medio de telefonía celular, Radio y Televisión.	Minutas de reuniones	01-ene	31-dic	Programa																2	Dirección de Instrumentación y Cómputo		
			Avance																					2	
			Participación y Seguimiento del proyecto SATREPS [Asociación para la Investigación Científica y Tecnológica para el Desarrollo Sustentable]	Notas Informativas de avance	01-ene	31-dic	Programa																	4	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Realización de mesas de trabajo y capacitación entre instituciones a cargo de sistemas de alerta y monitoreo en el uso del Protocolo de Alerta Común, Asistencia foros, webinars, cursos de capacitación que impulsan el uso del Protocolo de Alerta Común a nivel nacional e internacional.	Minutas de reuniones, programas y listas de asistencia. Notas Informativas, asistencia a foros, webinars.	01-ene	31-dic	Programa																		
37	Operar y mantener el Laboratorio de Monitoreo de Fenómenos Naturales para la recepción, visualización y almacenamiento de la información del volcán Popocatepetl y otros volcanes.	Revisión y mantenimiento de los equipos Informáticos del LMFN.	Minutas de reuniones, programas y listas de asistencia. Notas Informativas, asistencia a foros, webinars.	01-ene	31-dic	Programa																2	Dirección de Instrumentación y Cómputo		
			Avance																					2	
			Seguimiento al proyecto de Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, materiales y de equipamiento del CENAPRED	Notas Informativas de avance	01-ene	31-dic	Programa																	4	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Revisión y mantenimiento de los equipos Informáticos del LMFN.	Bitácora Integral de equipos	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
38		Monitoreo de actividad volcánica en tiempo real.	Bitácora Operacional del LMFN	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo		
			Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	

38	Seguimiento de la recepción y visualización de datos e información de otras instituciones que monitorean otros fenómenos naturales en el país para su análisis.	Revisión de la recepción de los datos e información de otras instituciones en el UPRN	Bitácora del Sistema Nacional de Alertas	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo
39	Supervisión al proceso de actualización del equipamiento tecnológico e informático utilizado para las comunicaciones y procesamiento de la información.	Dar atención y seguimiento a las solicitudes de servicios de desarrollo de aplicaciones. Contar con los apoyos de Coordinación de Servicios Tecnológicos de la SSPC para las actualizaciones correspondientes a la infraestructura.	Bitácora de atención y seguimiento a los servicios de desarrollos. Bitácoras electrónicas del monitoreo y mantenimiento de la infraestructura	01-ene	31-dic	Programa		1		1		1		1					3	Dirección de Instrumentación y Cómputo
40	Administrar las aplicaciones informáticas que funcionan en las áreas del Centro para la prevención de desastres.	Revisión y mantenimiento a las aplicaciones informáticas, así como también a los servidores que las hospedan.	Bitácoras de revisión y mantenimiento	01-ene	31-dic	Programa		1		1		1		1		1	1	1	4	Dirección de Instrumentación y Cómputo
41	Supervisión y mantenimiento de los bienes informáticos con los que cuenta el Centro, para su correcta operación.	Dar atención y seguimiento a las solicitudes de soporte técnico. Dar seguimiento a las nuevas adquisiciones de infraestructura y equipamiento de cómputo.	Reportes en atención a solicitudes de soporte técnico. Bitácoras de redes, voz y datos	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo
42	Operación del Comité de Evaluación Técnica (CET) del Programa Fondo de Prevención de Desastres Naturales	Elaborar informe ejecutivo de la Secretaría Técnica del CET 2024.	Informe ejecutivo	01-ene	31-dic	Programa					1							1	1	Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres
43	Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes	Se recopilarán los documentos de los interesados en formar parte de la Red Nacional de Implementadores de la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes con el fin de dar seguimiento a la creación de la Red, para posteriormente en el marco de dicho órgano definir las actividades y el seguimiento de los integrantes de los sectores social o privado que lo integren.	Reporte trimestral de actividades*	01-ene	31-dic	Programa		1		1		1		1			1	1	4	Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres
44	Estrategia Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (ENGRD)	A partir del establecimiento del programa de trabajo y de la definición de los lineamientos de operación del Comité, se dará continuidad a las acciones que se establezcan en dicho órgano y que permitan su implementación.	Reporte trimestral de actividades	01-ene	31-dic	Programa		1		1		1		1			1	1	4	Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres
45	Evaluación del impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México en 2023	Durante 2024 se recopilará y analizará la información disponible en diversos sectores a efecto de determinar los daños y pérdidas y se realizarán las misas de evaluación asociadas a los principales desastres en México en 2023 y se dará seguimiento a los eventos que se van presentando en 2024.	Reporte trimestral de actividades	01-ene	31-dic	Programa		1		1		1		1		1	1	1	4	Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres









[illegible]

59	Producción de materiales y contenidos para la prevención y resiliencia.	Generar productos editoriales, audio/visuales y de difusión	Informe trimestral de productos	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1								1	4	Dirección de Difusión
		Actualizar contenidos en página web	Informe trimestral de actualizaciones digitales	1/1/2024	31/12/2024	Avance				1								1	4	
						Programa				1								1	4	
						Avance				1								1	4	
60	SATREPS II	Participar en alguno de los grupos de trabajo previstos en el Proyecto	Informe semestral de avance del proyecto	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1								1	2	Todas las Direcciones participantes del proyecto
						Avance				1								1	2	
						Programa				1								1	4	
						Avance				1								1	4	
	Cesión y control de los recursos materiales y servicios generales del Centro Nacional de Prevención de Desastres.	Cestionar con el área Central las adquisiciones y compras solicitadas por las diferentes áreas del CENAPRED.	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1								1	4	Coordinación Administrativa
						Avance				1								1	4	
		Cestionar y/o realizar mantenimiento y conservación de instalaciones y bienes (equipamiento y vehículos).	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1								1	4	
						Avance				1								1	4	
61	Cesión y control de los recursos materiales y servicios generales del Centro Nacional de Prevención de Desastres.	Atención de servicios de mensajería.	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1								1	4	Coordinación Administrativa
						Avance				1								1	4	
		Realizar dos conciliaciones semestrales del inventario.	Reporte semestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa							1					1	2	
						Avance							1					1	2	
		Validar el consumo de los servicios centralizados.	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1								1	4	Coordinación Administrativa
						Avance				1								1	4	
		Cestionar el préstamo de vehículos para uso oficial.	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1								1	4	
						Avance				1								1	4	
		Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) 2025.	Programa Operativo Anual 2025	1/8/2024	31/8/2024	Programa							1						1	Coordinación Administrativa
						Avance							1						1	
		Reportar en el Sistema Integral de Información	Reportes de Flujo de Efectivo y de Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración	1/1/2024	31/12/2024	Programa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

Coordinación Administrativa

91

62	Gestión y control de los recursos financieros del Centro Nacional de Prevención de Desastres.	[sit@web] de la SHCP.	Integral de Información [sit@web] de la SHCP	1/1/2024	3/1/2024	Reporte trimestral												Coordinación Administrativa
						Programa												
						Avance												
						Avance												
63	Control Interno Institucional del CENAPRED	[sit@web] de la SHCP.	Integral de Información [sit@web] de la SHCP	1/1/2024	3/1/2024	Reporte trimestral												Coordinación Administrativa
						Programa												
						Avance												
						Avance												
64	Implementación de acciones en el marco del Programa de Combate a la corrupción y Mejora de la Gestión Pública	[sit@web] de la SHCP.	Integral de Información [sit@web] de la SHCP	1/1/2024	3/1/2024	Reporte trimestral												Coordinación Administrativa
						Programa												
						Avance												
						Avance												
65	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.	[sit@web] de la SHCP.	Integral de Información [sit@web] de la SHCP	1/1/2024	3/1/2024	Reporte trimestral												Coordinación Administrativa
						Programa												
						Avance												
						Avance												
66	Seguimiento al Programa Nacional contra la Corrupción y la Impunidad y para la Mejora de la Gestión Pública.	[sit@web] de la SHCP.	Integral de Información [sit@web] de la SHCP	1/1/2024	3/1/2024	Reporte trimestral												Coordinación Administrativa
						Programa												
						Avance												
						Avance												
67	Seguimiento al cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana.	[sit@web] de la SHCP.	Integral de Información [sit@web] de la SHCP	1/1/2024	3/1/2024	Reporte trimestral												Coordinación Administrativa
						Programa												
						Avance												
						Avance												
68	Operación del Comité de Ética del CENAPRED.	[sit@web] de la SHCP.	Integral de Información [sit@web] de la SHCP	1/1/2024	3/1/2024	Reporte trimestral												Coordinación Administrativa
						Programa												
						Avance												
						Avance												
69	Gestionar movimientos de alta y baja del personal.	[sit@web] de la SHCP.	Integral de Información [sit@web] de la SHCP	1/1/2024	3/1/2024	Reporte trimestral												Coordinación Administrativa
						Programa												
						Avance												
						Avance												
70	Realizar modificaciones a la estructura del CENAPRED.	[sit@web] de la SHCP.	Integral de Información [sit@web] de la SHCP	1/1/2024	3/1/2024	Reporte trimestral												Coordinación Administrativa
						Programa												
						Avance												
						Avance												

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

65	Cesión y control de los recursos humanos del Centro Nacional de Prevención de Desastres.	Validar quincenalmente la nómina.	Reporte trimestral validación de nómina de los servidores públicos CENAPRED.	1/1/2024	31/12/2024	Programa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	28	Coordinación Administrativa
		Avance	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	28				
		Realizar el referendo de la Estructura Orgánica.	Reporte Anual referendo del ejercicio	1/1/2024	31/12/2024	Programa		1											1	Coordinación Administrativa
		Avance		1															1	
		Enviar el Registro Único de Servidores Públicos.	Reporte trimestral RUSP actualizado	1/1/2024	31/12/2024	Programa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Coordinación Administrativa
		Avance	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
		Renovar programa de servicio social y prácticas profesionales ante las instituciones educativas correspondientes.	Reporte trimestral Programa de servicio social vigente	1/1/2024	31/12/2024	Programa		1		1	1					1		4	Coordinación Administrativa	
		Avance		1		1	1							1		4				
		Capilar y brindar atención a estudiantes interesados en realizar servicio social, prácticas profesionales y tesis.	Reporte trimestral Liberación de servicio social	1/1/2024	31/12/2024	Programa		1		1			1			1		4	Coordinación Administrativa	
		Avance		1		1			1			1			1	4				
		Registro y seguimiento del Programa Anual de Capacitación del personal adscrito al CENAPRED, ante diferentes instancias.	Reporte trimestral Personal capacitado	1/1/2024	31/12/2024	Programa		1		1			1			1		4	Coordinación Administrativa	
		Avance		1		1			1			1		1	4					
		Brindar apoyo a las áreas del CENAPRED en el marco la normatividad aplicable a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para atender las solicitudes.	Informe de Avance Efectivo (IAE)	01-ene	31-dic	Programa		1		1	1		1			1		4	Dirección de Servicios Técnicos	
		Avance		1		1			1			1			1	4				
66	CENAPRED Transparente	Atender las solicitudes de información y el ejercicio de los derechos ARCO, en el marco la normatividad aplicable a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Informe de Avance Efectivo (IAE)	01-ene	31-dic	Programa		1		1		1		1		1		4	Dirección de Servicios Técnicos	
		Avance		1		1			1			1		1	4					
		Cesión y carga de documentación e información oficial a 43 fracciones e incisos de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Acusos de carga PNT	01-ene	31-dic	Programa			1		1			1		1		3	Todas las áreas	
		Avance			1				1					1	3					
67	Comités Científicos Asesores del SINAPROC	Apoyar en la logística de las reuniones de los diversos Comités del SINAPROC, a través de las gestiones necesarias para la realización de sesiones, así como el cumplimiento de los acuerdos que deriven de las mismas.	Informe de Avance Efectivo (IAE)	01-ene	31-dic	Programa		1		1		1		1		1		4	Dirección de Servicios Técnicos	
		Avance		1		1			1			1		1	4					
		Integrar las cédulas de actividades	Informe de Avance Efectivo (IAE)	01-ene	31-dic	Programa		1										1	Dirección de Servicios Técnicos	


Dra. Cecilia Izacapa Treviño,
Directora de Análisis y Gestión de Riesgos


Ing. José Gilberto Castellán Pechón,
Director de Instrumentación y Cómputo


Mtro. Tomás Albarrón Sánchez Pérez,
Director de Difusión


Ing. Enrique Adelaño Guezo Medina,
Director de la Escuela Nacional de Protección Civil


Lic. Salvador Quezada Otañez,
Director de Servicios Técnicos


Lic. Jorge Antonio Domínguez Jiménez,
Coordinador Administrativo

