

INDICADOR ESTRATÉGICO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL INDICADOR

EJERCICIO

2024

Nombre del Indicador:

Porcentaje de acciones PAT realizadas en tiempo y forma

Definición del Indicador:

Mide el logro de las metas de las acciones programadas conforme a lo comprometido en la ficha de programación

Resultado Esperado:

Las acciones comprometidas en el PAT 2023 se realizarán en tiempo y forma

Periodicidad o frecuencia de medición:

Trimestral

Unidad de Medida:

Porcentaje

Acumulado o periódico:

Acumulado

Método de cálculo:

(Acciones PAT realizadas/acciones PAT programadas) X 100

Línea base:

Año:

2023

Valor:

0%

Meta Anual:

100%

Fuentes de Información:

Entregables o productos detallados en la cédula de programación

Parámetros de semaforización:

Adecuado

>= 90%

Insuficiente

70% <= | <90%

Rezagado

0 < 70%

2024

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance
Meta	6%	5%	13%	6%	6%	13%	7%	6%	12%	6%	6%	14%	100%
Valores absolutos	55	52	130	63	57	131	67	55	122	62	60	135	989
Valor observado (absoluto)	55	52	130	63	57	131	66	56	122				732
Valor observado (porcentaje)	6%	5%	13%	6%	6%	13%	7%	6%	12%				74%

Justificación de la factibilidad de las metas

Con base en la programación realizada por las diferentes áreas del Centro Nacional de Prevención de Desastres se estima factible el cumplimiento de la programación de actividades propuestas para 2024.

Elaboró

Revisó

Autorizó

Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres

Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira,
Coordinadora de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres

Dirección de Investigación

Mtro. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez,
Director de Investigación

Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos

Dra. Cecilia Izacapa Treviño,
Directora de Análisis y Gestión de Riesgos

Dirección de Instrumentación y Cómputo

Ing. José Gilberto Castelán Pescina,
Director de Instrumentación y Cómputo

Dirección de Difusión

Mtro. Tomás Alberto Sánchez Pérez,
Director de Difusión

Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil

Ing. Enrique Adelaido Bravo Medina,
Director de la Escuela Nacional de Protección Civil

Dirección de Servicios Técnicos

Lic. Salvador Quezada Otañez,
Director de Servicios Técnicos

Coordinación Administrativa

Lic. Jorge Antonio Fuentes Jiménez,
Coordinador Administrativo

Proyecto		Actividades relevantes del proyecto		Entregable o producto		Fecha inicio		Fecha fin		Progr amación		Ene												Feb												Mar												Abr												May												Jun												Jul												Ago												Sep												Oct												Nov												Dic												Total		Área responsable																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		Análisis de peligro sísmico probabilista para los estados de Colima y Jalisco		Revisión del estado del arte. Procesamiento de datos disponibles (CFE, 2015) con el software R-CRISIS v2020. Elaboración de informes trimestrales referentes a las actividades realizadas durante 2024 e informe técnico final del análisis de peligro sísmico		Cuatro reportes de avance trimestral y un informe técnico final		8/1/2024 20/12/2023		Programa Avance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													






[illegible]

12

Handwritten signature: *[Signature]*

14	Análisis de eventos hidrometeorológicos extremos para acciones de prevención ante ciclones tropicales, tormentas severas, ondas cálidas y sistemas invernales	1) Verificar la información del tiempo atmosférico para la Ciudad de México 2) Verificar efectividad de los pronósticos utilizados para la elaboración de notas técnicas e infografías 3) Proporcionar sustento técnico para el Grupo Interinstitucional de Análisis y Coordinación para Ciclones Tropicales	Cuatro reportes de avance trimestral y un informe técnico final	6/1/2024	20/12/2024	Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos
15	Elaboración y actualización de mapas de información de fenómenos hidrometeorológicos tales como ondas de calor, tormentas eléctricas, tornados y ciclones tropicales	1) Actualizar metodologías para la elaboración de mapas de peligro por ondas de calor, tormentas eléctricas, tornados y ciclones tropicales, así como sus mapas de información 2) Registrar eventos de fenómenos hidrometeorológicos extremos (excepto inundaciones) que han causado daños a la población y sus bienes, que ocurran durante el año en la república mexicana (Hidrodata)	Cuatro reportes de avance trimestral y un informe técnico final	6/1/2024	20/12/2024	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos
						Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
16	Evaluación del riesgo por inundación para el puerto de Manzanillo, Colima, ante un evento tsunamigénico	1) Elaborar mapas de peligro por inundación para el puerto de Manzanillo, Colima, ante un evento tsunamigénico 2) Levantar vulnerabilidad física de las viviendas que se localicen en zonas inundables 3) Calcular el riesgo para las viviendas que estén en zonas inundables	Informes trimestrales de avance e informe anual	6/1/2024	20/12/2024	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Inundación
						Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
17	Actualización del índice de peligro por inundación dentro de la región hidrológica Frontera Sur, Etapa 2	1) Aplicar la metodología en algunas cuencas de la región Frontera Sur. 2) Elaborar mapas de peligro por inundación en algunas cuencas de la región Frontera Sur	Informes trimestrales de avance e informe anual	6/1/2024	20/12/2024	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Inundación
						Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
18	Análisis y perspectiva de la sequía en México	1) Análisis del monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua. 2) Documentar mediante imágenes de satélite las disminuciones de agua en vasos de algunas presas del país. 3) Propuesta de una gestión integrada de sequías	Informes trimestrales de avance e informe anual	6/1/2024	20/12/2024	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Investigación Subdirección de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos Subdirección de Riesgos por Inundación
						Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
19	Estudio hidrogequímico de volcanes activos	Análisis de 10 parámetros fisicoquímicos a aguas de manantiales cercanos a volcanes activos y de tres parámetros para cenizas volcánicas	Reporte de resultados de análisis	15-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Sanitarios y Toxicología
						Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
20	Tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos debido a tomas clandestinas	Evaluar la eficiencia del tratamiento seleccionado en dos suelos con diferente textura a nivel piloto	Reporte técnico de avance y final	15-ene	30-nov	Programa				1							2	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Sanitarios y Toxicología
						Avance				1							1	
21	Tratamiento de agua con alto contenido de sales	Realizar pruebas de tratamiento de agua con alto contenido de sales a mayor escala	Reporte técnico de avance y final	15-ene	31-dic	Programa				1							2	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Sanitarios y Toxicología
						Avance				1							1	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

22	Desarrollo de indicadores de peligro municipales por fenómenos sanitario-ecológicos	Selección de información para desarrollar y establecer indicadores de peligros por fenómenos sanitario-ecológicos a nivel municipal	Un reporte con los criterios seleccionados para el desarrollo de los indicadores	15-ene	30-abr	Programa															1	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Sanitarios y Toxicología				
						Avance																	1			
				01-may	31-oct	Programa																	1			
						Avance																	0			
23	Actualización de bases de datos de accidentes industriales, urbanos y de transporte con sustancias químicas peligrosas	Registro de la información obtenida a partir de diferentes fuentes para mantener actualizadas las bases de datos	Dos notas informativas con el número de accidentes registrados	03-ene	31-dic	Programa															2	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Químicos				
						Avance																	1			
24	Análisis de accidentes en el autotransporte de sustancias químicas peligrosas	Obtención de las probabilidades de los eventos debido a la ocurrencia de un accidente	Una nota informativa sobre el avance y el reporte final con el análisis	01-feb	31-dic	Programa															2	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Químicos				
						Avance																	1			
25	Desarrollo de indicadores municipales de peligro debido a fenómenos químico-tecnológicos	Búsqueda y selección de información para desarrollar y establecer indicadores de peligros a nivel municipal	Un reporte con los criterios seleccionados para el desarrollo de los indicadores	15-ene	30-abr	Programa																Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Químicos				
						Avance																	1			
				01-may	31-oct	Programa																	1			
						Avance																	0			
26	Actualización de la Guía de Contenido Mínimo y sus anexos	Revisión y modificación de la Guía de Contenido Mínimo y de los anexos sobre los fenómenos químico-tecnológicos	Una nota informativa	03-ene	30-jun	Programa															1	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Químicos				
						Avance																	1			
27	Revisión y selección de metodologías aplicables para el análisis de riesgos compuestos (NATECH) ante sismos y tsunamis	Revisión bibliográfica y de artículos científicos sobre metodologías NATECH	Dos notas informativas	02-may	31-dic	Programa															2	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Riesgos Químicos				
						Avance																	1			
28	Actualización de las capas de información y aplicaciones integradas en el Atlas Nacional de Riesgos (ANR) sobre peligros, vulnerabilidad y riesgos	Reestructuración de las bases de datos y las capas de información geográfica almacenadas en ellas	Reporte de avance de la reestructuración y actualización del contenido del portal del ANR	02-ene	13-dic	Programa															2	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos Subdirección de Sistemas de Información sobre Riesgos				
						Avance																	1			
		Actualización del contenido dentro del portal del Atlas Nacional de Riesgos				Programa														1						
						Avance															4					
						Programa																	3			
						Avance																		4		

10

6/1/2008

34	Coordinación y seguimiento de proyectos para la Red Sísmica Mexicana	Seguimiento a la ejecución del proyecto preventivo Red Sísmica Mexicana, así como de los productos entregables de las anteriores etapas.	Informes ante sismos fuertes (Msb) ocurridos en México	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
			Informes técnicos	01-ene	31-dic	Programa												1	5	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance																4	
35	Coordinación del reforzamiento del Sistema de Alerta Sísmica	Seguimiento a la ejecución del proyecto preventivo para el Fortalecimiento del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, así como de los productos entregables ante sismos fuertes.	Informes técnicos entregables, Informes ante sismos fuertes (Msb) ocurridos en México	01-ene	31-dic	Programa												1	4	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance																3	
		Seguimiento al proyecto Preventivo para la implementación del Sistema de difusión masiva de mensajes de alerta por medio de telefonía celular, Radio y Televisión.	Minutas de reuniones	01-ene	31-dic	Programa												1	2	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance																1	
		Participación y Seguimiento del proyecto SATREPS (Asociación para la Investigación Científica y Tecnológica para el Desarrollo Sustentable)	Notas Informativas de avance	01-ene	31-dic	Programa												1	4	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance																3	
36	Coordinación y seguimiento de proyectos para la consolidación del Sistema Nacional de Alertas	Realización de mesas de trabajo y capacitación entre instituciones a cargo de sistemas de alerta y monitoreo en el uso del Protocolo de Alerta Común. Asistencia foros, webinars, cursos de capacitación que impulsan el uso del Protocolo de Alerta Común a nivel nacional e internacional.	Minutas de reuniones, programas y listas de asistencia. Notas informativas, asistencia a foros, webinars.	01-ene	31-dic	Programa												1	2	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance																1	
		Realización de mesas de trabajo, capacitación y promoción de la implementación de redes de monitoreo y/o Sistemas de Alerta Temprana en México	Minutas de reuniones, programas y listas de asistencia. Notas informativas, asistencia a foros, webinars.	01-ene	31-dic	Programa												1	2	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance																1	
		Seguimiento al proyecto de Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, materiales y de equipamiento del CENAPRED	Notas Informativas de avance	01-ene	31-dic	Programa												1	4	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance																3	
	Operar y mantener el Laboratorio de Monitoreo de Fenómenos Naturales para la recepción, visualización y almacenamiento de la información del volcán Popocatepetl y otros volcanes.	Revisión y mantenimiento de los equipos informáticos del LMFN.	Bitácora Integral de equipos	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
37		Monitoreo de actividad volcánica en tiempo real.	Bitácora Operacional del LMFN	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo
			Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	

38	Seguimiento de la recepción y visualización de datos e información de otras instituciones que monitorean otros fenómenos naturales en el país para su análisis.	Revisión de la recepción de los datos e información de otras instituciones en el LMFI	Bitácora del Sistema Nacional de Alertas.	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo
						Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
39	Supervisión al proceso de actualización del equipamiento tecnológico e informático utilizado para las comunicaciones y procesamiento de la información	Dar atención y seguimiento a las solicitudes de servicios de desarrollo de aplicaciones; Contar con los apoyos de Coordinación de Servicios Tecnológicos de la SSPC para las actualizaciones correspondientes a la infraestructura.	Bitácora de atención y seguimiento a los servicios de desarrollo; Bitácoras electrónicas del monitoreo y mantenimiento de la infraestructura	01-ene	31-dic	Programa			1		1		1		1					3	Dirección de Instrumentación y Cómputo
						Avance			1		1		1		1					3	
40	Administrar las aplicaciones informáticas que funcionan en las áreas del Centro, para la prevención de desastres.	Revisión y mantenimiento a las aplicaciones informáticas, así como también a los servidores que las hospedan.	Bitácoras de revisión y mantenimiento	01-ene	31-dic	Programa			1		1		1		1				1	4	Dirección de Instrumentación y Cómputo
						Avance			1		1		1		1					3	
41	Supervisión y mantenimiento de los bienes informáticos con los que cuenta el Centro, para su correcta operación.	Dar atención y seguimiento a las solicitudes de soporte técnico. Dar seguimiento a las nuevas adquisiciones de infraestructura y equipamiento de cómputo.	Reportes en atención a solicitudes de soporte técnico. Bitácoras de redes, voz y datos	01-ene	31-dic	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Dirección de Instrumentación y Cómputo
						Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
42	Operación del Comité de Evaluación Técnica (CET) del Programa Fondo de Prevención de Desastres Naturales	Elabora el informe ejecutivo de la Secretaría Técnica del CET 2024	Informe ejecutivo	01-ene	31-dic	Programa						1							1		Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres
						Avance							1						1		
43	Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes	Se recopilán los documentos de los interesados en formar parte de la Red Nacional de Implementadores de la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes con el fin de dar seguimiento a la creación de la Red para posteriormente en el marco de dicho órgano definir las actividades y el seguimiento de los integrantes de los sectores social o privado que lo integren.	Reporte trimestral de actividades	01-ene	31-dic	Programa			1		1		1		1				4		Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres
						Avance			1		1		1		1				3		
44	Estrategia Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (ENGRD)	A partir del establecimiento del programa de trabajo y de la definición de los lineamientos de operación del Comité, se dará continuidad a las acciones que se establezcan en dicho órgano y que permitan su implementación.	Reporte trimestral de actividades	01-ene	31-dic	Programa			1		1		1		1				4		Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres
						Avance			1		1		1		1				3		
45	Evaluación del impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México en 2023	Durante 2024 se recopilará y analizará la información disponible en diversos sectores a efecto de determinar los daños y pérdidas y se realizarán las misiones de evaluación asociadas a los principales desastres en México en 2023 y se dará seguimiento a los eventos que se van presentando en 2024.	Reporte trimestral de actividades	01-ene	31-dic	Programa			1		1		1		1				4		Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres
						Avance			1		1		1		1				3		

109

9

9

9

9

52	Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil en la Red Nacional de Escuelas para favorecer la profesionalización.	Conformar un grupo de trabajo con las instituciones interesadas en implementar la maestría	Programas de implementación	01-ene	31-dic	Avance														1	Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil
		Coordinar los avances para la implementación de la Maestría	Informes de avance	01-ene	31-dic	Programa														3	
						Avance														2	
		Seguimiento a sesiones de trabajo	Reporte trimestral de actividades	01-ene	31-dic	Programa														4	
53	Red Nacional de Escuelas e Instituciones para la Capacitación, Certificación y Profesionalización en Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.					Avance														3	Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil
						Programa														10	
						Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	Fortalecer las capacidades locales por medio de la cultura de la prevención y mitigación, impartiendo cursos en modalidad a distancia.					Programa														2	Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil
						Avance														2	
						Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
54	Impartir programas para la capacitación y formación a las personas e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.					Programa														10	Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil
						Avance															
						Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
						Avance															
	Cursos en México					Programa														2	Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil
						Avance															
						Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
						Avance															
	Participación en Reuniones de Subcomités del COPERE y con la CNSNS					Programa														7	Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil
						Avance															
						Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
						Avance															
	Impartición de Cursos de Capacitación (PERE y ENER)					Programa														6	Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil
						Avance															
						Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
						Avance															
55	Capacitación de las Fuerzas de Tarea del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE)					Programa														4	Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil
						Avance															
						Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
						Avance															

Normativa y Evaluación de Resultados

Lista de asistencia

01-ene

31-dic

Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

59	Producción de materiales y contenidos para la prevención y resiliencia.	Generar productos editoriales, audiovisuales y de difusión	Informe trimestral de productos	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1				1				1	4	Dirección de Difusión
		Actualizar contenidos en página web	Informe trimestral de actualizaciones digitales	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1				1				1	4	
						Avance				1				1					3	
		Participar en alguno de los grupos de trabajo previstos en el Proyecto	Informe semestral de avance del proyecto	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1				1				1	2	
60	SATREPS II					Avance				1									1	Todas las Direcciones participantes del proyecto
						Programa				1				1				1	4	
		Cestionar con el área Central las adquisiciones y compras solicitadas por las diferentes áreas del CENAPRED.	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Avance				1				1					3	
		Cestionar y/o realizar mantenimiento y conservación de instalaciones y bienes (equipamiento y vehículos).	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1				1				1	4	
61	Cesión y control de los recursos materiales y servicios generales del Centro Nacional de Prevención de Desastres.					Avance				1									3	Coordinación Administrativa
		Atención de servicios de mensajería.	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1				1				1	4	
		Realizar dos conciliaciones semestrales del inventario.	Reporte semestral	1/1/2024	31/12/2024	Avance						1							1	
		Validar el consumo de los servicios censuizados.	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa				1				1				1	4	
						Avance				1				1					3	Coordinación Administrativa
		Cestionar el préstamo de vehículos para uso oficial.	Reporte trimestral	1/1/2024	31/12/2024	Programa								1				1	4	
						Avance								1					3	
		Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) 2025.	Programa Operativo Anual 2025	1/8/2024	31/8/2024	Programa							1						1	
						Avance													1	Coordinación Administrativa
		Reportar en el Sistema Integral de Información	Reportes de Flujo de Efectivo y de Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración	1/1/2024	31/12/2024	Programa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

Procedimientos Administrativos

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

65	Gestión y control de los recursos humanos del Centro Nacional de Prevención de Desastres.	Validar quincenalmente la nómina.	Reporte trimestral validación de nómina de los servidores públicos CENAPRED.	1/1/2024	31/12/2024	Programa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	28	Coordinación Administrativa
						Avance	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			18	
		Realizar el referendo de la Estructura Orgánica.	Reporte Anual referendo del ejercicio	1/1/2024	31/12/2024	Programa		1												1	Coordinación Administrativa
						Avance			1												
		Enviar el Registro Único de Servidores Públicos.	Reporte trimestral RUSP actualizado	1/1/2024	31/12/2024	Programa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Coordinación Administrativa
						Avance	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			18		
		Renovar programa de servicio social y prácticas profesionales ante las instituciones educativas correspondientes.	Reporte trimestral Programa de servicio social vigente	1/1/2024	31/12/2024	Programa		1			1	1					1		4	Coordinación Administrativa	
						Avance		1			1	1							3		
		Capilar y brindar atención a estudiantes interesados en realizar servicio social, prácticas profesionales y tesis.	Reporte trimestral Liberación de servicio social	1/1/2024	31/12/2024	Programa		1			1			1				1	4	Coordinación Administrativa	
						Avance		1			1			1					3		
		Registro y seguimiento del Programa Anual de Capacitación del personal adscrito al CENAPRED, ante diferentes instancias.	Reporte trimestral Personal capacitado	1/1/2024	31/12/2024	Programa		1			1			1				1	4	Coordinación Administrativa	
						Avance		1			1			1					3		
		Brindar apoyo a las áreas del CENAPRED en el marco la normatividad aplicable a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para atender las solicitudes.	Informe de Avance Efectivo (IAE)	01-ene	31-dic	Programa		1			1			1				1	4	Dirección de Servicios Técnicos	
						Avance		1			1			1					3		
66	CENAPRED Transparente	Atender las solicitudes de información y el ejercicio de los derechos ARCO, en el marco la normatividad aplicable a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Informe de Avance Efectivo (IAE)	01-ene	31-dic	Programa		1			1			1				1	4	Dirección de Servicios Técnicos	
						Avance		1			1			1					3		
		Gestión y carga de documentación e información oficial a 43 fracciones e incisos de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Acuses de carga PNT	01-ene	31-dic	Programa										1		3			
						Avance									1			2			
67	Comités Científicos Asesores del SINAPROC	Apoyar en la logística de las reuniones de los diversos Comités del SINAPROC, a través de las gestiones necesarias para la realización de sesiones, así como el cumplimiento de los acuerdos que deriven de las mismas.	Informe de Avance Efectivo (IAE)	01-ene	31-dic	Programa		1			1			1			1	4	Dirección de Servicios Técnicos		
						Avance		1			1			1				3			
		Integrar las cédulas de actividades	Informe de Avance Efectivo (IAE)	01-ene	31-dic	Programa													1	Dirección de Servicios Técnicos	

Dirección de Servicios Técnicos

11/01/2024

9/2

8/2


Dra. Cecilia Izacapa Treviño,
Directora de Análisis y Gestión de Riesgos


Ing. José Cibrián Castellón Pescaña,
Director de Instrumentación y Cómputo


Mtro. Tomás Alberto Sánchez Pérez,
Director de División


Ing. Enrique Adelaño Frayó Medina,
Director de la Escuela Nacional de Protección Civil


Lic. Salvador Lázaro Cárdenas,
Director de Servicios Técnicos


Lic. Jorge Antonio Fuentes Jiménez,
Coordinador Administrativo





