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	SOLICITANTE
	CENAPRED
	PROYECTO  DE INVESTIGACIÓN
	VULNERABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE PUENTES EN ZONAS DE GRAN INFLUENCIA DE CICLONES TROPICALES – GOLFO DE MÉXICO

	

	No.
	ACTIVIDADES
	PLAZO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	COSTOS

	
	
	MESES
	QUINCENA
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	

	1
	Actividad 1 Trámites administrativos
	$0.00

	
	1.1
	Registro de Proyecto de Inversión en Cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	2
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$0.00

	
	1.2
	Gestión de Oficio de Liberación de Inversión
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$0.00

	
	1.3
	Procedimiento de adquisición
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$0.00

	
	1.4
	Gestiones UG de Asuntos Jurídicos de la SEGOB y suscripción del instrumento
	3
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$0.00

	2
	Actividad 2 Recopilación de la información
	$277,240.00

	
	2.1
	Carreteras
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$95,120.00

	
	2.2
	Puentes
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$111,360.00

	
	2.3
	Estaciones meteorológicas
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$70,760.00

	3
	Actividad 3 Recorridos carreteros
	$522,000.00

	
	3.1
	Zona del Golfo (Veracruz-Tampico)
	1.5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$522,000.00

	4
	Actividad 4 Identificación de estructuras de puentes más vulnerables
	$127,600.00

	
	4.1
	Por ubicación
	0.5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$69,600.00

	
	4.1
	Por condición física actual
	0.5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$58,000.00

	5
	Actividad 5  Análisis de información meteorológica
	$800,400.00

	
	5.1
	Revisión de estadísticas disponibles de huracanes
	0.5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$150,800.00

	
	5.2
	Análisis de la información meteorológica recabada
	0.5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$150,800.000

	
	5.3
	Elaboración de modelos regionales
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$255,200.00

	
	5.4
	Predicción estadística de la respuesta del viento en las regiones de huracanes
	0.5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$243,600.00

	6
	Actividad 6 Estudios topohidráulicos en los sitios de los puentes más vulnerables
	$1,232,500.00

	
	6.1
	Estudio topohidráulico antes de la época de huracanes.
	2
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$616,250.00

	
	6.2
	Estudio topohidráulico después de la época de huracanes.
	2
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$616,250.00

	7
	Actividad 7 Estudios de mecánica de suelos en los sitios de los puentes más vulnerables
	$655,400.00

	
	7.1
	Estudio de mecánica de suelos en puentes seleccionados, según su estado, ubicación y tipo de cauce.
	0.5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$603,200.00

	
	7.2
	Análisis de los resultados de los estudios de mecánica de suelos.
	0.5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$52,200.00

	8
	Actividad 8 Elaboración de modelos matemáticos de las subestructuras de los puentes elegidos como más vulnerables
	$429,200.00

	
	8.1
	Elaboración de modelos
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$324,800.00

	
	8.2
	Análisis de resultados
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$104,400.00

	9
	Actividad 9 Propuesta de medidas de mitigación y monitoreo
	$355,660.00

	
	9.1
	Priorización de riesgos
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$92,800.00

	
	9.2
	Propuesta de medidas de mitigación del riesgo
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$104,400.00

	
	9.3
	Propuesta de sistemas de monitoreo
	1.5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$158,460.00

	

	
	COPARTICIPACIÓN
	$ 0.0

	
	FOPREDEN
	$4,400,000.00

	
	TOTAL PROYECTO PREVENTIVO
	$4,400,000.00


	CALENDARIO DE APORTACIONES 
	MES

1

$0
	MES

2

$0
	MES

 3

$0
	MES

 4

$0
	MES 

5

$0
	MES 

6

$0
	MES 

7

$0
	MES 

8

$277,240.00
	MES 

9
	MES 

10

$649,000.00
	MES 
11

$545,200.00
	MES 
12

$255,200.00
	MES 

13
	MES 
14
	MES 

15
	TOTAL

4,400,000.00


PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS





Subcuenta de Investigación, FOPREDEN








