

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE

Ejercicio:	2021	Clave SISPAT de UA/OAD:	E00	Nombre Completo de la UA/OAD:	Centro Nacional de Prevención de Desastres							
Nombre de la Unidad, Coordinación, y/o Dirección General Adjunta donde recaen las Actividades:				Dirección General								
Nombre de la Dirección de Área, Responsable directa de los Proyectos				Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos								
Objetivo:	4106	Siglas del Objetivo:	DAGR	Nombre del Objetivo:	Implementar acciones para identificar, analizar, reducir o mitigar los riesgos de origen antrópico (químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y sociorganizacionales); así como mantener en operación y actualizado el Atlas Nacional de Riesgos							
No.	Proyecto	Actividad:	Indicador	PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO			Nombre de la Carpeta o Archivo(s) que contiene la evidencia documental:			Observaciones:		
				ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN
1	Investigación para la reducción de riesgos químicos	Análisis de la accidentabilidad debido al manejo y transporte de sustancias químicas peligrosas, para la identificación del peligro químico-tenológico en el país	Porcentaje de información capturada y analizada con relación a la información recibida (%)	8	8	9	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Riesgos Químicos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Riesgos Químicos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Riesgos Químicos			La base de datos al 30 de junio contiene un total de 380 registros de accidentes
		Análisis del peligro en el manejo de sustancias peligrosas y propuestas de medidas de prevención de accidentes	Porcentaje de avance (%)	8	8	9	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Riesgos Químicos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Riesgos Químicos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Riesgos Químicos			
		Inventario de recursos humanos y materiales para la atención de emergencias con sustancias peligrosas	Porcentaje de avance con relación a la información recopilada(%)	8	8	9	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Riesgos Químicos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Riesgos Químicos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Riesgos Químicos			Se revisó el cuestionario para el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022 sobre Protección Civil, para la captura de los recursos humanos y materiales para la atención de
		Evaluación del impacto económico y social de los desastres en México ocurridos durante el año y elaboración de la publicación anual y el informe ejecutivo	Informe ejecutivo y anual	0	0	0				No se contempla la actividad en el PAT durante el mes	No se contempla la actividad en el PAT durante el mes	No se contempla la actividad en el PAT durante el mes

O.	Proyecto	Actividad:	Indicador	PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO			Nombre de la Carpeta o Archivo(s) que contiene la evidencia documental:			Observaciones:		
				ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN
2	Investigaciones para la evaluación del impacto socioeconómico y la reducción de riesgos socioorganizacionales	Integración de información sobre fenómenos socio-organizacionales a la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos	Porcentaje de avance con relación a los mapas generados (%)	8	8	9	Carpeta PAT Segundo Trimestre ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales	Carpeta PAT Segundo Trimestre ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales	Carpeta PAT Segundo Trimestre ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales			
		Desarrollo de la estrategia para la conformación de Comités Comunitarios de Protección Civil a nivel nacional	Porcentaje de avance (%)	8	8	9	Carpeta PAT Segundo Trimestre ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales	Carpeta PAT Segundo Trimestre ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales	Carpeta PAT Segundo Trimestre ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales			
3	Acciones para el desarrollo de políticas públicas sobre la gestión integral de riesgos de desastres	Actualización del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (IGOPP) y desarrollo del Índice de Gestión de Riesgos (IGR) para contribuir al desarrollo de políticas públicas en la materia	Porcentaje de avance	8	8	9	Carpeta de las matrices de indicadores del IGOPP en el equipo de cómputo de la Subdirección de Coordinación, Evaluación y Diseño de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres	Carpeta de las matrices de indicadores del IGOPP en el equipo de cómputo de la Subdirección de Coordinación, Evaluación y Diseño de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres	Carpeta de las matrices de indicadores del IGOPP en el equipo de cómputo de la Subdirección de Coordinación, Evaluación y Diseño de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres			
		Coordinación intersectorial para evaluar los avances en la implementación del Marco de Sendai en México, para cumplir con el reporte del país a nivel internacional. Así como el reporte, a la CNPC, de las actividades del Centro que abonan al cumplimiento de los ODS	Reporte de avance en la plataforma de UNDRR	0	0	0				No se contempla la actividad en el PAT durante el mes	No se contempla la actividad en el PAT durante el mes	No se contempla la actividad en el PAT durante el mes
		Planteamiento y desarrollo de la estrategia para la transversalización de la Política Pública de Gestión Integral de Riesgo de Desastres con las dependencias de la Administración Pública Federal (APF)	Informe del diagnóstico	0	0	0				No se contempla la actividad en el PAT durante el mes	No se contempla la actividad en el PAT durante el mes	No se contempla la actividad en el PAT durante el mes
Operación y desarrollo del Atlas Nacional de Riesgos	Actualización y supervisión técnica del Atlas Nacional de Riesgos a través de la integración de información y la generación de aplicaciones de sistemas de información	Porcentaje de avance con relación a la información recibida (%)	8	8	9	Servidores del Atlas Nacional de Riesgos y portal web	Servidores del Atlas Nacional de Riesgos y portal web	Servidores del Atlas Nacional de Riesgos y portal web				
	Selección de la información de peligros y riesgos contenida en el Atlas Nacional de Riesgos para el desarrollo posterior de Atlas municipales en todo el país.	Porcentaje de avance de acuerdo con la selección de información (%)	8	8	9	PlantillainfoBasica.pdf	PlantillainfoBasica.pdf	PlantillainfoBasica.pdf				
	Generación de cartografía con percepción remota para su integración en el Atlas Nacional de Riesgos	Porcentaje de avance (%)	8	8	9	Servidores del Atlas Nacional de Riesgos, portal web y equipo de procesamiento de imágenes	Servidores del Atlas Nacional de Riesgos, portal web y equipo de procesamiento de imágenes	Servidores del Atlas Nacional de Riesgos, portal web y equipo de procesamiento de imágenes				

No.	Proyecto	Actividad:	Indicador	PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO			Nombre de la Carpeta o Archivo(s) que contiene la evidencia documental:			Observaciones:		
				ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN
5	Investigaciones para la reducción de riesgos sanitario-ecológicos	Análisis químico de agua de manantiales y ceniza de volcanes activos, para el monitoreo hidrogeoquímico de la actividad volcánica	Reportes de resultados de los análisis realizados	1	0	1	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Jefatura de Departamento del Laboratorio de Riesgos Sanitarios		Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Jefatura de Departamento del Laboratorio de Riesgos Sanitarios		No se contempla la actividad en el PAT durante el mes	
		Desarrollo de la segunda etapa de un proyecto de investigación experimental sobre el tratamiento biológico de suelos contaminados con hidrocarburos, para proponer medidas de restauración en sitios donde se presentan tomas clandestinas con derrames de combustible	Informe de avance	0	0	0				No se contempla la actividad en el PAT durante el mes	No se contempla la actividad en el PAT durante el mes	No se contempla la actividad en el PAT durante el mes
		Integración de insumos sobre COVID-19, casos de dengue, marea roja, influenza AH1N1, intoxicación por plaguicidas y picaduras de alacranes para su incorporación al Atlas Nacional de Riesgos	Porcentaje de avance con relación a los mapas generados (%)	8	8	9	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de la Jefatura de Departamento de Riesgos Sanitarios y Toxicología	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Jefatura de Departamento de Riesgos Sanitarios y Toxicología	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Subdirección de la Jefatura de Departamento de Riesgos Sanitarios y Toxicología			
6	Apoyos al SINAPROC	Atención de las solicitudes de información o apoyo de la población y las unidades estatales y municipales de protección civil	Porcentaje de solicitudes atendidas (%)	8	8	9	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos			
		Asesoría técnica. Participación en comités, consejos y grupos de trabajo	Porcentaje de solicitudes atendidas (%)	8	8	9	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos	Carpeta PAT 2021 2do. Trimestre, ubicada en el equipo de cómputo de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos			

Revisó

Dra. Cecilia Izcapa Treviño
Nombre y firma

Autorizó

Dra. Cecilia Izcapa Treviño
Nombre y firma