SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL

Q
Qﬁo GOBIERNO DE LA

CV CIUDAD DE MEXICO
(o}

Ciudad de México, 1 de marzo 2021
SGIRPC/062/2021

Asunto: Envio de informe trimestral

LIC. MARCOS EDUARDO OLMOS TOMASINI

DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS
COORDINACION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL

Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 235,

Col. Federal, Alcaldia Venustiano Carranza, C.P. 15700
Tel. 5523 04 94 29

PRESENTE.

Me dirijo a usted en referencia al Proyecto Preventivo denominado “Desarrollo del Sistema Integrador
del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México” del Gobierno de la Ciudad de México,
autorizado por el Comité Técnico (CT) del Fideicomiso 2068 “Preventivo (FIPREDEN) mediante
acuerdo O.IV.10/2015 adoptado en la Cuarta Sesién Ordinaria del 2015, que tuvo lugar el 21 de octubre
del mismo afio, y que fue liberado del registro en cartera por dicho Organo Colegiado en el acuerdo
0.11.11/2019 adoptado en la Segunda Sesién Ordinaria 2019 del 12 de junio del mismo afio.

En este sentido, me permito someter a su atenta consideracién el sexto Informe Trimestral del Proyecto
Preventivo, correspondiente al periodo del 13 de noviembre de 2020 al 12 de febrero de 2021.

Sin mas por el momento, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

o

, Y
ARQ. MYRIAM VIL ZUA VENEGAS ,\% |
SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL o 7 |
DE RIESGOS Y PROTEGQCION CIVIL : TR
c.c.ce.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo- Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento. claudia.sheinbaum@cdmx.gob.mx §! einbaum@cdn;.gobmx

abreuluisa@cdmx.gob.mx

Lic. Laura Velazquez Alzta.- Coordinadora Nacional de Proteccion Civil. Para su conocimiento. dleon@seqob.gob.mx

Mtra. Luz Elena Gonzalez Escobar.- Secretaria de Administracion y Finanzas de la Ciudad de México. Para su conocimiento. legonzalez@finanzas cdmx.gob.mx
Lic. José Gilberto Castelan Pescina.- Presidente del consejo Cientifico Asesor del FOPREDEN. Para su conocimiento. Gilberto@cenapred.unam.mx

Lic. Luz Elena Rivera Cano- Secretaria Particular de la SGIRPC Iriverac@sgirpc.cdmx.qob.mx

L.C. Jesis Ramos Cedillo.- Director Ejecutivo de Administracion y Finanzas de la SGIRPC. Para su conocimiento. jramosc@sairpc.cdmx.gob.mx

Mtro. German Antonio Malvido Flores.- Titular del Organo Interno de Control de la SGIRPC. Para su conocimiento. oicsgirpc cdmx@gmail.com

Lic. Rafael Humberto Marin Cambranis.- Director General de Andlisis de Riesgos de la SGIRPC. Para su conocimiento. cdmxsairpcdgar@amail.com

Lic. Guillermo Ayala Alvarez.- Director de Alerta Temprana de la DGAR SGIRPC. Para su conocimiento. gayala@sagirpc.cdmx.gob. mx
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Nombre del proyecto “Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”

Instituciéon Ejecutora Secretaria de Gestion Integral de Riesgos

R~ y Proteccion Civil del Gobierno de la
SISTEMA NACIONAL DFE Ciudad de México
PROTECCION CIVIL Persona responsable del Arg. Myriam Vilma Urzta Venegas
MEXICO proyecto

Trimestre / Total 6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al

12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1% Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y
Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2020 al 12 de febrero de 2021, se
alcanzaron las siguientes metas:

Se finalizaron al 100% las Actividades: 5.1 Actualizacion de Software GIS de ESRI, 5.6
Mantenimiento de Licencias de ESRI, 5.7 Entrega Final, y 7.2 Capacitacion en Software GIS, debido
a que se firmo Contrato con la empresa SIGSA el 4 de noviembre de 2020 para la Actualizacién,
Mantenimiento y Capacitacién de Licenciamiento GIS de ESRII.

En el contexto global del Proyecto se obtuvo un avance general del 100%.

Formalizacion de tramites
1.1 Autorizacién administrativos: ~ Modificacion  al [ 1.1 Revisidn y firma de 100%
presupuestaria Programa de Actividades Plazos y | documentos .
Costos
1.2 Elaboracion de las Eilcai?:g:;:on feiilasiiba s idE 1.2 Documento para 100%
bases de Licitacion licitacion &
Publicacién de la Convocatoria en 1.3 Documentacion para
1.3 Publicacién de la Compra Net. Licitacién Publica Compra Net. Subir 100%
Convocatoria Internacional No. LA 909017960-E2- | documentacién a <
2020. Compra Net

Y




Nombre del proyecto “Desarrollo del Sistema Integrador del
; Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad

de México”

Institucion Ejecutora Secretaria de Gestion Integral de Riesgos
y Proteccion Civil del Gobierno de la

SISTEMA NACIONAL DE Ciudad de México
PROTECCION CIVIL Persona responsable del Arqg. Myriam Vilma Urzua Venegas
MEXICO royecto
Trimestre / Total 6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al
12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

La Junta de aclaraciones de la| 1.4 Acta de Junta de
Licitacién Publica Internacional No. Aclaraciones de la
1.4 Junta de aclaraciones LA 909017960-E2-2020 se realizo los | Licitacion Publica

y modificaciones de la dias 24 y 25 de junio, para dar|Internacional No: 100%
convocatoria respuesta a las preguntas que los | LA 909017960-E2-2020.
licitantes consideraron necesarias. LPEI/SGIRPC/DEAF/00
1/2020.
1.5 Acta
La apertura de las propuestas que se | Correspondiente a Ia
recibieron a través del sistema Celebracion del Acto de

1.5 Acto de presentacién y

CompraNet se llevé a cabo el 30 de | Presentacion y Apertura o
Sf:&iriiigﬁelzs junio de 2020, revisando la de Proposiciones: LA 1902
documentacion presentada. 909017960-E2-2020.
LPEI/SGIRPC/DEAF/00
1/2020

El anélisis y la evaluacion de las
propuestas técnicas recibidas fue
realizado el 2 de julio en la

instalaciones de la SGIRPC, por la M O
en |. A. Maria Alejandra Zufiga

1.6 Andlisis y evaluacion Medel, Coordinadora del Atlas de

Correspondiente a Ia
Celebracion del Acto de
Fallo: LA 909017960- 100%

de las propuestas Riesgos y el Lic. Guillermo Ayala E2-2020
Alvarez, Director de Alertas LPEI/SG.IRPC/DEAF/OO
Tempranas, ambos adscritos a la 1/2020 y
Direccién General de Analisis de [
Riesgos. / \t)z
Considerando la relacion de 1.7 Acta
licitantes cuyas propuestas Correspondiente a Ia
resultaron solventes, asi como la Celebracion del Acto de

1.7 Adjudicacion evaluacion técnica y econémica, se [ Fallo: LA 909017960- 100%
realizo la adjudicacion, el dia 2 de E2-2020.
julio de 2020. LPEI/SGIRPC/DEAF/00

1/2020




ISTEMA NACIONAL DI

PROTECCION CIVIL

MEXICO

Nombre del proyecto “Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”

Institucion Ejecutora Secretaria de Gestion Integral de Riesgos
y Proteccion Civil del Gobierno de la
Ciudad de México

Persona responsable del Arg. Myriam Vilma Urzua Venegas

proyecto

Trimestre / Total 6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al
12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Se realizé el 2 de julio, en el Acto
estuvieron presentes el Lic. Jesus
Ramos Cedillo, Director Ejecutivo de
Administracion y Finanzas, la Mtra. 18I ctalCoespoRdiants
Emma del Carmen Cortés Rodriguez, a.la Celebraci()npdel Ac?to
Jefa de Unidad Departamental de de Fallo: LA 909017960-
1.8 Fallo Recursos Materiales, Abastecimientos y E2-2020 100%
Servicios, la M en |. A. Maria Alejandra . :
Zufiga Medel, Coordinadora del Atlas de EZPOEI/SGIRPC/DEAF/OOHZ
Riesgos y el Lic. Guillermo Ayala
Alvarez, Director de Alertas Tempranas,
asi como la L. A. Ofelia Ruiz, por el
Organo Interno de Control.
e Andlisis de la plataforma de Atlas de ) D Al
Riesgos actual. a)2ocumentoide
< especificacion de
o Andlisis de requerimientos requerimientos.
especificos.
e s ; : b) Documento de vision
2.1 Servicios web de  Andlisis del médulo de Escenarios 0 panorama general
Mapas disponibles parala | « Analisis del Médulo Captura y del proyecto. 100%
aplicacién Visualizacion de Inmuebles con S
Programa Interno e Contrato numero
o : LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
° Analisis del modulo Captura y
e =05 i 001/2020
visualizacion de atlas participativos
e Andlisis de Integracién de los Atlasde | ® Factura Num:
las Alcaldias MD2525
e Disefio del médulo de Escenarios d) Documento de disefio
* Disefio del Modulo Captura y| incluyendo casos de uso
Visualizacién de Inmuebles con IO h'St?”daSI- en fgncmn de
a metodologia de
2.2 Modelo de capas de Ricgramatintemo desarrollo. .
informacion geografica ° Disefio del modulo Captura vy 100%
para los Riesgos visualizacion de atlas participativos ' 0
o Disefio del esquema de Base de| ° Contratonimero
Datos Geograficas. I(;(F)) Egg%RPC/DEAF/C/
o Disefio de Homogenizacion de las
tablas y estandarizacion de los datos. |  Factura Num: MD2525
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Nombre del proyecto

“Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”

Institucion Ejecutora

Secretaria de Gestion Integral de Riesgos
y Proteccion Civil del Gobierno de la
Ciudad de México

Persona responsable del
proyecto

Arg. Myriam Vilma Urztia Venegas

Trimestre / Total

6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al
12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

2.3 Servicio de
Geoprocesamiento para

* Analisis y disefio del médulo
Geoprocesamiento para perfil de

d) Documento de disefio,
incluyendo casos de
uso o historias, en
funcion de la
metodologia de
desarrollo.

a) Documento de

elementos en el mapa

capas, Leyenda, del Médulo Captura y
Visualizacion de Inmuebles con

Programa Interno

* Anélisis y disefio de las herramientas

de Aplicacion Web, Barra de

navegacion, galeria de mapa base,
Busqueda e identificacion, Lista de
capas y Leyenda del Mddulo atlas

participativos

0,
perfil de terreno terreno especificacion de 100%
requerimientos
e Contrato nimero
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020
e Factura Num: MD2525
* Analisis y disefio de las herramientas a) Docum_?nto _c!e d
de Aplicacion Web, Barra de especn’m‘acut)n <
navegacion, galeria de mapa base, fequeniciiios
Busqueda e identificacion, Lista de D to de dised
capas y Leyenda del modulo de ) e AN S0 e,
Eccaraion |ncluyer_1do casos de
uso o historias, en
* Andlisis y disefio de las herramientas fun;:u()jn Ide'lad
2.4 Busqueda por de Aplicacion Web, Barra de :jne 2 olfgla 2
ubicacion geogréafica e navegacion, galeria de mapa base, gsariolio;
identificacion de los Busqueda e identificacion, Lista de oA e 100%

LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020

e Factura Num: MD2525




A

ISTEMA NACIONAL DE
PROTECCION CIVIL

MEXICO

Nombre del proyecto

“Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”

Institucion Ejecutora

Secretaria de Gestion Integral de Riesgos
y Proteccion Civil del Gobierno de la
Ciudad de México

Persona responsable del
royecto

Arq. Myriam Vilma Urzta Venegas

Trimestre / Total

6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al
12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

2.5 Servicio web de
monitoreo y Alertamiento

* Andlisis y disefio de Interfaz para

a) Documento de
especificaciéon de
requerimientos

e Contrato nim

el mapa y busqueda de
Tweets

Inmuebles con Programa Interno

e Andlisis y disefio de las
herramientas de Integracion,
Exportacion, Dibujar y Medir,
Graficas, analisis de informacion,
busqueda de tweets, Médulo de
captura y Base de datos del
Modulo atlas participativos

desarrollo.

e Contrato num
LPEI/SGIRPC/DE
AF/C/001/2020

e Factura Num:
MD2525

sobre sismos y trayectoria monitoreo automatico de LPEI/SGIRPC/DEAF/C/ | 100%
de huracanes fenémenos 001/2020
o Factura Num: MD2525
e Analisis y disefio de las
herramientas de Integracion, D q
Exportacion, y Dibujar y Medir del |2) ocur!;gantq' ed
modulo de Escenarios SSRetincacionide
requerimientos
e Analisis y disefio de las
herramientas de Integracion, ) 5.00‘.‘[)“?2“,’ den d
2.6 Herramientas de Exportacion, Dibujar y Medir, Selgincidyendo
icion. i i Dibujo, Graficas, médulo de Casos de uso o .
medicion, integracién, JO, ) :
captura y base de datos del historias, en funcion
exportacion, dibujo sobre priraly SN T de la metodologia de 0
Modulo Captura y Visualizacion de 100%




A

SISTEMA NACIONAL DI
PROTECCION CIVIL

MEXICO

Nombre del proyecto

“Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”

Institucion Ejecutora

Secretaria de Gestion Integral de Riesgos
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Ciudad de México

Persona responsable del
royecto
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12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

2.7 Herramientas de
analisis de areas de
afectacion y Riesgos
Quimicos

* Analisis y disefio de Herramientas
de analisis de exposicion a
escenarios de riesgos quimicos

a) Documento de
especificacién de
requerimientos

d) Documento de
disefio, incluyendo
casos de uso o
historias, en funcién
de la metodologia de | 1009
desarrollo.

e Contrato nim
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020

o Factura Num: MD2525

2.8 Aplicacion en la nube
para perfil publico

* Analisis y disefio de Aplicacion en
la nube para perfil publico del Atlas 100%

a) Documento de
especificacion de
requerimientos

d) Documento de
disefio, incluyendo
casos de uso o
historias, en funcién de
la metodologia de
desarrollo.

e) Diccionario de datos.

f) Metadatos
geogréficos.
e Contrato nim
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020

e Factura Num: MD2525

J

lo
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Nombre del proyecto

“Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”

Institucién Ejecutora

Secretaria de Gestién Integral de Riesgos
y Proteccion Civil del Gobierno de Ia
Ciudad de México

Persona responsable del
royecto

Arg. Myriam Vilma Urzua Venegas

Trimestre / Total

6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al
12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

2.9 Aplicacion para la
atencion a la emergencias

* Analisis y disefio de Desarrollo de

a) Documento de
especificacion de
requerimientos

d) Documento de

disefio, incluyendo

casos de uso o

historias, en funcién

aplicacién

Visualizacién de Inmuebles con
Programa Interno

* Desarrollo de los diferentes niveles de

acceso del médulo Captura y
visualizacion de atlas participativos

s : herramientas para la atencion a de la metodologia de | 100%
de la Ciudad de México emergencias desarrollo.
e Contrato nim
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020
o Factura Num: MD2525
a. Cadigo fuente,
documentado.
* Desarrollo de la base de datos del
maédulo de Escenarios b. Datos geograficos
Ty procesados a través del
* Desarrollo de la Homogenizacion de las ETL geografico para su
31iServiciosiwebide tablas y estandarizacion de los datos. homogenizac_ién y
: 1 control de calidad.
Mapas disponibles parala |« Desarrollo del Médulo Captura y 100%

¢. Manuales de usuario y
administracion

e Contrato nim
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020

e Factura Num: MD2525
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Nombre del proyecto

“Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”

Institucion Ejecutora

Secretaria de Gestion Integral de Riesgos
y Proteccion Civil del Gobierno de Ia
Ciudad de México

Persona responsable del
royecto

Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas

Trimestre / Total

6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al
12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

3.2 Modelo de capas de
informacion geografica
para los Riesgos

* Desarrollo de la funcionalidad general
del médulo de Escenarios

* Desarrollo de la funcionalidad general
del Médulo Captura y Visualizacién de
Inmuebles con Programa Interno

* Desarrollo de la funcionalidad general
del médulo Captura y visualizacion de
atlas participativos

. Cddigo fuente,

documentado.

. Datos geograficos

procesados a través del
ETL geografico para su
homogenizacion y
control de calidad.

- Manuales de usuario y

administracién

Contrato nim
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020

Factura Num: MD2525

100%

3.3 Perfil de terreno
(Altimetria)

* Desarrollo del modulo
Geoprocesamiento para perfil de
terreno

. Cadigo fuente,

documentado.

. Datos geograficos

procesados a través
del ETL geografico
para su
homogenizacion y
control de calidad.

. Manuales de usuario

y administracion
Contrato num
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020

Factura Num: MD2525

100%




Nombre del proyecto “Desarrollo del Sistema Integrador del
: Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad

de México”

Institucion Ejecutora Secretaria de Gestion Integral de Riesgos
y Proteccion Civil del Gobierno de la

SISTEMA NACIONAL DI Ciudad de México
PROTECCION CIVIL Persona responsable del Arqg. Myriam Vilma Urztia Venegas
MEXICO proyecto

Trimestre / Total 6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al

12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

a. Cadigo fuente,
* Desarrollo de las herramientas de decimentado
Aplicacion Web, Barra de navegacion, b. Datos geograficos
galeria de mapa base, Blsqueda e| procesados a través del
identificacion, Lista de capas y Leyenda ETL geografico para su
del médulo de Escenarios homogenizacion y
* Desarrollo de las herramientas de control de calidad
3.4 Busqueda e Aplicacion Web, Barra de navegacion, '
DAl R galeria de mapa base, Busqueda e ¢. Manuales de usuario 0
|dentificacion identificacion, Lista de capas, Leyenda, administracion y 100%
del Médulo Captura y Visualizacion de
Inmuebles con Programa Interno e Contrato ndm
* Desarrollo de las herramientas de LPEI/SGIRPC/DE
Aplicacion Web, Barra de navegacion,
£ : AF/C/001/2020
galeria de mapa base, Blsqueda e
identificacion, Lista de capas y Leyenda -
del Médulo atlas participativos i 'I\:/'aDczt;l;g Bl
a. Cadigo fuente,
documentado.
b. Datos geograficos
procesados a través del
ETL geografico para su
homogenizacion y
3.5 Consultas de * Desarrollo de Interfaz para control de calidad.
Mon'toreo mOf)ItOFeo automatICO de C. Manuales de usuario y 100%
fenémenos administracion
e Contrato num \ /
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/ /
001/2020 {
o Factura Nam: MD2525




Nombre del proyecto “Desarrollo del Sistema Integrador del
| Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
_ de México”

Institucion Ejecutora Secretaria de Gestion Integral de Riesgos

y Proteccion Civil del Gobierno de Ia
SISTEMA NACIONAL DI Ciudad de México
PROTECCION CIVIL Persona responsable del Arq. Myriam Vilma Urzta Venegas
MEXICO royecto

Trimestre / Total 6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al

12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

a. Caédigo fuente,

* Desarrollo de las herramientas de, documentado.
Integracion, Exportacion y Dibujar y
Medir del médulo de Escenarios b. Datos geograficos
* Desarrollo de las herramientas de procesados a través del
Integracion, Exportacion, Dibujar y Medir, ETL geografico para su
Dibujo, Graficas, modulo de captura y homogenizacion y

3.6 Herramientas bgse de dg}os del Médulo Captura y control de calidad.
Visualizacion de Inmuebles con 100%
Programa Interno ¢. Manuales de usuario y
* Desarrollo de las herramientas de administracion
Integracion, Exportacion, Dibujar y Medir.
Gréficas, analisis de informacion, e Contrato nim
,bUsqueda de tweets, Médulo de captura LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
y Base de datos del Médulo atlas 001/2020

participativos

e Factura Num: MD2525

a. Cadigo fuente,
documentado.

b. Datos geograficos
procesados a través del

* Desarrollo de Herramientas de analisis ETL geografico para su
de exposicion a escenarios de riesgos homogenizacién y control
quimicos de calidad.
3.7 Anélisis de capas 100%
* Guia de respuesta a emergencias ¢. Manuales de usuario y °

administracién

* Areas de Afectacion
e Contrato nim

LPEI/SGIRPC/DEAF/C/00

1/2020
e Factura Nim: MD2525




Nombre del proyecto

“Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”
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Secretaria de Gestion Integral de Riesgos
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Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas

Trimestre / Total

6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al
12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

3.8 Aplicacién Online

* Desarrollo de Aplicacion en la nube
para perfil publico del Atlas

* Administracion y control de usuarios

a. Cadigo fuente,
documentado.

b. Datos geograficos
procesados a través del
ETL geografico para su
homogenizacion y
control de calidad.

¢. Manuales de usuario y
administracion

e Contrato niim
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020

o Factura Num: MD2525

100%

3.9 Centro de Monitoreo

* Desarrollo de herramientas para la
atencion a emergencias

a. Cadigo fuente,
documentado.

b. Datos geograficos
procesados a través del
ETL geografico para su
homogenizacion y
control de calidad.

c. Manuales de usuario y
administracién

e Contrato num
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020

e Factura Num: MD2525

100%

4.1 Pruebas a las
herramientas de Mapas,
Capas, Terreno, Busqueda
e ldentificacion, consultas
y Monitoreo y Alertamiento

* Pruebas del médulo de Escenarios

* Pruebas del Modulo Captura y
Visualizacién de Inmuebles con
Programa Interno

* Pruebas del modulo Captura y
visualizacién de atlas participativos

* Pruebas del médulo
Geoprocesamiento para perfil de
terreno

a. Plan de pruebas.

b. Bitacora de pruebas.

e Contrato num
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020

o Factura Num: MD2525

100%
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funciona el Atlas de Riesgos

01/2020
o Factura Num:
SIG800922LR2

4.2 Observaciones Observaciones No Aplica 100%
4.3 Correccién de Correccion de observaciones : 5
observaciones No Aplica 100%
* Pruebas de la Aplicacion en la nube [ a. Plan de pruebas.
para perfil publico del Atlas
4.4 Prugbas alas b. Bitdcora de pruebas.
herramientas de * Pruebas de Herramientas de
Herramientas, Analisis, analisis de exposicién a escenarios |¢ Contrato nim 100%
Aplicacién Online de riesgos quimicos, * Pruebas de la LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
herramientas para la atencion a 001/2020
Flislgencias o Factura Num: MD2525
4.5 Observaciones o Observaciones No Aplica 100%
4.6 Correccion de e Correccion de observaciones . 4
observaciones No Aplica 100%
a. Plan de pruebas.
4.7 Pruebas a Ia SO e b. Bitacora de pruebas.
: * Pruebas de la Interfaz para t
Herrgmlenta geCentiode monitoreo automatico de fenomenos [® Contrato nim AD/ 100%
Monitoreo SGIRPC/
DEAF/C/001/2020
o Factura Num: MD2525
4.8 Observaciones e Observaciones No Aplica 100%
4.9 Correccion de e Correccién de observaciones .
observaciones No Aplica 100%
° Acta de Entrega
e e Actualizacion del Licenciamiento gﬁﬁﬁzﬁoﬂum
-1 ACtualizacion de de los Programas ArcGIS de la '
Software GIS de ESRI compariia ESRI, con los que eSO RECIDEARI0/0 100%
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5.2 Adquisicién y entrega

Adquisicion y entrega del Hardware
descrito en el Anexo Técnico,
apartado 7.4 Caracteristicas
Técnicas bienes:

7.4.1 Componentes para Centro de
Monitoreo.

7.4.2 Procesamiento,
almacenamiento para el
Intercambio de informacion

Acta Entrega del
Hardware descrito en el
Anexo Técnico,
apartado 7.4
Caracteristicas Técnicas
bienes

Técnico, apartado 7.4
Caracteristicas Técnicas bienes

LPEI/SGIRPC/DEAF/P/
001/2020

e Factura Num:
96D99BFD975B

de Hardware dinamica del Atlas de Riesgos. 100%
e Contrato nim
LPEI/SGIRPC/DEAF/P/
7.4.3 Comunicaciones 001/2020
7.44  Servidor de difusion de * Factura Num:
notificaciones y alertas a las SO RRRe ok
autoridades: Alcaldias,
primeros respondientes de la
Ciudad de México.
7.4.5 Monitoreo para Alcaldias
e Memoria Técnica
Manuales del hardware
solicitado en el
presente anexo y
manuales de
o : 8 operacion.
configuracion de Hardware  Contrato num 100%
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5.5 Pruebas Finales

Mesa de Servicio.
Acceso a la descarga
de reportes de
solicitudes e incidentes
por el servicio de
atencion.

e Realizacion de las pruebas
finales de la Infraestructura y
servicios adquiridos para su
correcto funcionamiento

100%

e Soporte y Garantia. Mesa de :

servicio. Programa de Soporte y

Garantia por 3 afios a
partir de la firma del
contrato sin ningln
costo adicional.

5.6 Mantenimiento de
Licencias de ESRI

e Acta de Entrega

o : : i6
e Mantenimiento de Licencias de los Recepe on.
e Contrato nim

Programas ArcGIS de la compafiia
: AD/SGIRPC/DEAF/C/0
ESRI, con los que funciona el Atlas | 15020 100%

de Riesgos o Factura Num:
SIG800922LR2

5.7 Entrega Final

e Acta de Entrega
Recepcion

e Contrato niim

Entrega Final AD/SGIRPC/DEAF/C/0 100%
01/2020 $

e Factura Num:
SIG800922L.R2

6.1 Informes de avances

Informes de avances Documentos de

0,
Informes de avances 100%
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e Temario de la
e Transferencia de Conocimiento | capacitacion impartida. -
; ; * Listas de asistencia.
de Hardware (Equipamiento,

. M . * Nombre de los
instalacion, almacenamiento, red expositores.

de datos, video Wall y * Material que se haya
configuracion ocupado para la

7.1 Cursos de capacitacion expnggo?ége la

en infraestructura instalada | o Transferencia de Conocimiento ?%%cdm?entc; que acredite | 100%
de Hardware para Alcaldias que el participante cumplio

con la capacitacion.

e Contrato nim
LPEI/SGIRPC/DEAF/P/
001/2020

e Factura NUum:
96D99BFD975B

Sl e Acta de Entrega
Cursos de capacitacion en los R

7.2 Capacitacién en Programas ArcGIS de la compafiia |, Contrato ndm

ESRI, para ampliar el equipo de AD/SGIRPC/DEAF/C/0
Software GIS k 100%
trabajo del personal de la DGAR que 21/2?20 i i
; e Factura Num:
colabora con el Atlas de Riesgos SIG800922LR2
Temario de la capacitacion
impartida.
* Listas de asistencia.
. Nombre de los
expositores.
7.3 Cursos de capacitacion * Material que se haya
en las aplicaciones y o Cursos de capacitacion en las ocupado para lg exposicion
2 aplicaciones y herramientas de la capacitacion.
herramientas desarrolladas * Documento que acredite 100%
desarrolladas que el participante cumplio

con la capacitacion.

e Contrato niimero
LPEI/SGIRPC/DEAF/C/
001/2020
Factura Nam: MD2525
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8.1 Aviso de término del

No se ha iniciado la actividad

No se ha iniciado la

Durante el periodo comprend
en las actividades:

SIG800922LR2

de Riesgos:

cuantitativos.

de los Atlas Participativos.

il?;

basada en informacion georreferenciada,

0,
proyecto actividad i
8.2 Revision de la entrega [ No se ha iniciado la actividad No se ha iniciado la 0%
actividad H
8.3 Subsane de No se ha iniciado la actividad No se ha iniciado Ia 0%
observaciones actividad °
S 2 cladEIentEgaldel No se ha iniciado la actividad No se ha iniciado la S
proyecto 0%

ido entre el 3 de agosto al 1

5.1 Actualizacién de Software GIS de ESRI, 5.6 Mantenimiento de Licencias de ESRI, y 7.2
Capacitacién en Software GIS, ya que se concluyeron las actividades correspondientes, de
acuerdo a lo estipulado en el contrato nimero Contrato num AD/SGIRPC/DEAF/C/001/2020 Factura Nam:

En el contexto global del Proyecto se obtuvo un avance general del 100%.

1 Médulo de Escenarios: Herramienta informatica WEB basada en informacion espacial, que
permite visualizar y crear escenarios de inundacion, caida de ceniza y sismos con base en datos

2 Médulo Captura y Visualizacién de Inmuebles con Programa Interno de Proteccién Civil: ‘
Herramienta informatica WEB basada en informacién espacial, que permite capturar los inmuebles con /
su nivel de cumplimiento en materia normativa de Gestién Integral de Riesgos y Proteccidn Civil.

3 Médulo Captura y Visualizacién de Atlas Participativos: Herramienta informatica WEB
que permite capturar y visualizar la informacion proveniente

S AL T

s foas . ;
2 de noviembre de 2020, se avanzé al 100%

es Iode 8 Modulos Infor W
Riesgos de la Ciudad de México, que es de acceso publico y cuyos servicios e informacién seran [
compartidos con la CNPC y el CENAPRED, a través de links para su incorporacion al Atlas Nacional

actividad
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4 Servicio de Geoprocesamiento para Perfil de Terreno: Modelo digital del terreno a una
resolucion minima de 15 metros, que permite un adecuado andlisis de pendiente y cambios en el
terreno.

5 Interfaz para el Monitoreo Automatico de Fenomenos: Interfaz independiente para el
monitoreo de los fenomenos que puedan impactar en la Ciudad de México, que de manera automatica
se actualiza permanentemente con informacién de los diferentes centros de monitoreo sobre
fenédmenos sismico, volcanico e hidrometeoroldgico.

6 Herramientas de Analisis de Exposicion a Escenarios de Riesgos Quimicos: Automatiza
la elaboracion de escenarios de riesgo por accidentes con sustancias quimicas peligrosas. Al contar
con la informacién de viento de manera automatica, proveniente de las estaciones meteorologicas
disponibles en la zona, integra la variable al algoritmo para su proceso, a la vez que analiza la
exposicion de manera automatica en caso de un evento determinado.

7 Aplicacion en la Nube para Perfil Publico del Atlas: Versién publica del Atlas de riesgos de
la Ciudad de México en la nube para su consulta y garantizar la continuidad de operatividad.
Selecciona y define la informacion que se subira a la nube para contar con una version ligera y que
cumpla con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion, asi como con la Ley de Seguridad
Nacional. La optimizacién de los recursos financieros, es fundamental en esta administracion, por lo
que alojar un servicio o informaciéon en la nube genera un costo, pero muchos beneficios en la
disponibilidad de los datos, ya que esta aplicacion es muy econdémica en su mantenimiento.

8 Desarrollo de Herramientas para la Atencién de Emergencias: Genera escenarios de
riesgo de desastre a causa del impacto de fenomenos naturales o antropogénicos que permiten
ejecutar las medidas de atencion y coordinacién de la emergencia, asi como la construccién de
reportes ejecutivos para su seguimiento, enviandolos por distintas vias a los tomadores de decisiones
para su aviso oportuno.

La metodologia empleada para el desarrollo de los Modulos mencionados fue una metodologia agil,
de tipo SCRUM para programacién, acorde a las Guias de Contenido Minimo para los Altas de Riesgo
publicadas por el CENAPRED.

0
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2. Descripcion detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes adquiridos de

acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir
especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberan tener formato shape.

Y
»

Herramienta informdtica WEB basada en informacién espacial, que

1 Médulo de permite visualizar y crear escenarios de inundacién, caida de ceniza y
Escenarios sismos con base en datos cuantitativos.

Médulo Capturay Herramienta informatica WEB basada en informacién espacial, que

2 Visualizacion de permite capturar los inmuebles con su nivel de cumplimiento en materia

Inmuebles con normativa de Gestidn Integral de Riesgos y Proteccién Civil.

Programa Interno

M&dillo Captuiraly Herramier'lta informética'WE!? basa(.ia en inff),rmacién georreferenciada,

< WS que permite capturar y visualizar la informacién proveniente de los Atlas
3 Visualizacion de e
Atlas Participativos :
SEiciode ;s Modelo digital del terreno a una resolucién minimo de 15 metros, que
4 Geoproce.samlento permite un adecuado analisis de pendiente y cambios en el terreno.

para Perfil de

Terreno

Interfaz para el Interfaz independiente para el monitoreo de los fenémenos que puedan

3 Monitoreo impactar en la Ciudad de México, que de manera automética se actualiza

Automatico de permanentemente con informacién de los diferentes centros de

Fendmenos monitoreo sobre fendmenos sismico, volcanico e hidrometeorolégico.

. Automatiza la elaboracién de escenarios de riesgo por accidentes con

Herramientas de ! o E : 7 ;

Anlisis de sustancias qum'u.cas pehgrosgs.—Al contar con.la informacidn fng|ento de

6 EXposicionia rnaner? automatica, prc.wenlente de .las estacnone.s meteoroldgicas

Escenasioside disponibles en la zona, mtegr:a la variable al algon’fmo para su proceso, a

¢ . la vez que analiza la exposicién de manera automética en caso de un

Riesgos Quimicos :
evento determinado.

Versi6n pliblica del Atlas de riesgos de la Ciudad de México en la nube para
su consulta y garantizar la continuidad de operatividad.
Seleccionay define la informacidn que se subird a la nube para contar con

Aplicacionen la una version ligeray que cumpla con la Ley de Transparencia y Acceso a la

7 Nube para Perfil Informacién, asi como con la Ley de Seguridad Nacional.

Publico del Atlas La optimizacién de los recursos financieros, es fundamental en esta
administracién, por lo que alojar un servicio o informacién en la nube
genera un costo, pero muchos beneficios en la disponibilidad de los datos,
ya que esta aplicacién es muy econdmica en su mantenimiento.

Dagarisiiowds Gen'era escenarios de riesgo de desastre a causa del impacto de

8 Herramientas para fendmenos naturales o antropogénicos que permiten ejecutar las medidas
de atencidn y coordinacién de la emergencia, asi como la construccién de




; Nombre del proyecto “Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”
Institucion Ejecutora Secretaria de Gestién Integral de Riesgos
y Proteccién Civil del Gobierno de la
SISTEMA NACIONAL DE Ciudad de México
PROTECCION CIVIIL Persona responsable del Arqg. Myriam Vilma Urzua Venegas
MEXICO proyecto
Trimestre / Total 6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al
12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

la Atencion de reportes ejecutivos para su seguimiento, envidndolos por distintas vias a
Emergencias los tomadores de decisiones para su aviso oportuno.

CENTRO DE MONITOREO.

La ciudad tiene sistemas que ayudan conocer con anticipacién, fenémenos perturbadores que
pueden generar situaciones de emergencia como: El Sistema de Alerta Sismica Mexicano, que
alerta la llegada de sismos de las costas del pacifico a la Ciudad de México con una anticipacion
que puede ser de hasta dos minutos dependiendo del epicentro; el radar meteoroldgico colocado
en el cerro de la Estrella en Iztapalapa, con el que se conoce la probabilidad de lluvias que puedan
afectar diferentes zonas de la Ciudad, sobre todo, aquellas inundables; los sistemas para detectar
la calidad de aire, los rayos UV, etc.

La informacion que generan estos sistemas ahora se encuentra integrada, en un solo sitio: El
CENTRO DE MONITOREO.

Plataformas o sistemas de monitoreo de fendmenos perturbadores consideradas por monitorear
en el presente proyecto:

Sistema de monitoreo Pagina web

Atlas Nacional de Riesgos Mexicano http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx

Servicio Meteorolégico Nacional http://smn.conagua.gob.mx/es
9 Sistema de Alerta Sismica
. https://sasmex.net/mapa
Mexicano

https://data.sacmex.cd mx.gob.mx/aplicaciones/radar-

meteorologico

Radar Meteoroldgico SACMEX

Calidad del aire http://www.aire.cd mx.gob.mx/default.php

http://www.cenapred.gob.mx/popo/lmzPODoTlamacas.h
tml

Monitoreo del volcan Popocatépetl

Red acelerométrica de la Ciudad de

ol http://www.cires.org.mx/racm_mapainteractivo/
México

Con el objeto de conocer el progreso de los fenémenos perturbadores que afecten o pongan en
riesgo a la poblacién se crearé el Centro de Monitoreo de la Secretaria de Gestién Integral de
Riesgos y Proteccién Civil, en el que se concentre, de seguimiento y genere informacién oportuna
y certera para la toma de decisiones Yy apoye a generar analisis e inteligencia de riesgos para
disminuir los riegos en la Ciudad relacionados en la materia. \
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DESPLIEGUE DE INFORMACION DE LOS FENOMENOS PERTURBADORES Y EL RIESGO QUE SE
RELACIONAN CON EL ATLAS DE RIESGOS.

La propuesta para el monitoreo de los fenémenos perturbadores considerd el hardware para la
implementacién de un Video Wall para el despliegue de informacién de manera visual y continua
las 24 horas del dia, este se conforma de un conjunto de nueve monitores que sirven como video
proyectores. La cantidad de monitores se enfoca a dar seguimiento a la evolucién de los
fenémenos perturbadores mads comunes que pueden afectar a la poblacién de la Ciudad de
México.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Elsistema visual de informacién se conforma de nueve monitores de 49” para conformar un panel
de 3x3 con una resolucién de 1920 x 1080 FHD.

Controlador de video con capacidad instalada minima para 9 entradas de video y 9 salidas de video
y capacidad de crecimiento, en el mismo controlador, de hasta 24 entradas de video y 24 salidas
de video. El Controlador debera permitir que en el futuro puedan emplearse més tarjetas de red,
tarjetas de interface para sefiales RGB o de Video Analdgico o Video Digital. El Hardware y Software
del controlador con o sin tarjetas adicionales deberé permitir, cuando se requiera, colocar
cualquier informacién de RGB/video en cualquier tamafio y posicién sobre la gran pantalla.

El sistema visual de informacién permite mostrar aplicaciones sobre el panel completo o crear
despliegues diferentes en cada una de las pantallas y que cada operador cliente de la red, con su
propio mouse y teclado pueda gobernar las aplicaciones sobre cualquier despliegue o limitarlo a
un area determinada.

La operacién, gestion y administracién del sistema visual de informacién se realiza de manera
centralizada desde el Centro de Monitoreo de la Secretaria ubicado en el C5 de la Ciudad de México.

COMPONENTES:
Controladora e  Cajaindustrial para montaje en rack.
e Configuraciéon flexible con mddulos de
expansion.

e  Soporte de sefial de video analogo/digital

e  Soporte video SD/HD video

e  2(10/100/1000M) puertos RJ-45 para conexién a
la red de datos.

e 2 puertos RJ-45 para administracidn.

e 2 puertos RS232 para administracion.

e Soporte los protocolos de red
TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP/PPPo
Ef

Controladora
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Distribucién de video remoto analégico/digital video
dentro del video-Wall.

e  Procesador: Minimo Quad-core embedded.

e  Sistema operativo: Windows / Linux.

e  Bus:PCl

e Slot: 12(2 Main Control Board Slot y 10 para
video y funcién de audio)

e Entradasdevideo: 10

Salidas de video: 10

Procesamient
o

e Interface: 9 HDMI

Entradas de | ¢  Formato de codificacién: H.264/MPEG4

video HDMI Resolucién soportada:
1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA

o Interface: 4

Entradas de | e Formato de codificacién: H.264/MPEG4
video DVI Resolucién soportada:
1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA

Monitoreo por | Capacidad de integrar cdmaras de IP o de sistemas
red externos como NVR.

e Capacidad de decodificacion:
8CH@12MP(15fps)/8CH@4K/32CH
@1080P/72CH@720P/150CH@D1.

e Interface: 9 HDMI

Salida de | o  H.265:32ch@1080P H.265 decoding

video HDMI e  Resolution: 4000*3000@15fps,
3840*2160@30fps, 1920*1080@60fps,
1280*1024@60fps, 1280*720@60fps,
1024*768@60fps.

Split: 1/4/6/8/9/16/25/36, free Split.

e Capacidad de display: Soporte maximo 60

Video-Wall display LCD
‘(r(;prjcelsandpeara e  Video-Wall: Zoom/Merge/ Roam/Overlay.

decodificacién | ©  Fuente de entrada: HD/SD, Andlogo/Digital

de Video) e  Puerto de salida: HDMI

Modo de control: PC client-end/Local Operate
Menu/Network Keyboard/IPAD.

Alimentacién e  Debe operarcon 110-127 Volts A.C.

eléctrica Capacidad para integrar fuente redundante

e El licitante debe incluir el software para el manejo interactivo y/o
control para la administracién de las pantallas.

=
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e  Elproveedordebe proporcionar control remoto para el encendido de
las pantallas, asi como el cableado necesario para su operacién en
conjunto con la controladora de video propuesta y el equipo de
computo.

e Ellicitante debe incluir la instalacién, configuracién y puesta a punto
de la solucidn propuesta hasta dejarlo operativo a entera satisfaccién
de la SGIRPC.

Pantallas e Laspantallasdetecnologia de panel IPS de 49”
e  Resolucion minima de 1,920 x 1,080 (FHD)
e Tiempo de vida minimo de 50,000 horas.
e  Brillo minimo de 450cd/m2
Panel 7 i
e  Relacidon de contraste minima de 1,300: 1
e Angulo de visién miimo de 178 x 178
e Tiempo de respuesta maxima de 8ms (G to G)
Orientacién requerida de retrato y paisaje.
e  Puertos de entrada HDMI, DVI-D, RGB
iEs e  Puerto desalida DVI-D
Conectividad
Formatos de control externo RS232C (In/Out), RJ45,
IR Receiver, USB
Especiicaaiones e Biselde color’negro
fisicas Ancho del bisel maximo de 2.3mm (parte superior),
1.2mm (parte inferior)
Alimentacidn 120 Volts A.C.
eléctrica
Equipo para Tipo Escritorio
proyeccién en Disco duro Un disco SATA de 3.5” a 7,200 revoluciones de 1 TB.
Video Wall Procesador Procesadores a 3.60 GHz, 4 nticleos, 6 MB en caché.
Memoria RAM 8 GB en RAM, DDR4 2666 MHz. 1x4.
Tarjeta devideo | Integrada, 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA
Sistema Windows 10 pro a 64 bits, espafiol.
operativo Red Hat Linux (certificado)
Comunicaciones | LAN integrado 10/100/1000 GBe.
Audio Audio HD Realteck ALC 3601, 1 conector de
auriculares y micréfono.
Dispositivos de | 4 puertos USB 3.1 generacidn 1, 4 puertos USB 2.0
entrada
Unidad dptica Unidad DVD-ROM, DVD+/- RW super -Multi.
Alimentacién Fuente de alimentacién interna de 180 W, hasta
90% de eficiencia, PFC activo.
Dimensiones 9.5x29.6 x27 cms.
Paqueteria Antivirus que incluya proteccién contra software
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incluida malicioso, virus conocidos, cortafuegos, escudo de

comportamiento y proteccion hacia la WAN.

Racks y soportes Cantidad: minimo 1

Se debe entregar los soportes necesarios “RACKS” para la colocacién del
equipo de cdmputo controladora, soporte eléctrico y cableado para la
conexién de la solucién propuesta.

10

Procesamiento, almacenamiento para el Intercambio de informacién dindmica del Atlas de
Riesgos.

La colaboracién para la interoperabilidad, intercambio de informacidn y automatizacién del Atlas
de Riesgos de la Ciudad de México es fundamental para conocer el riesgo que se genera por los
fenédmenos perturbadores que acechan a la poblacién. La SGIRPC como responsable de emitir los
alertamientos por fenémenos perturbadores y el riesgo que se genere requiere la actualizacién
dindmica del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México con el fin de establecer los umbrales para la
emisién de las alertas a las autoridades responsables de la atencién de las emergencias, pero
principalmente a la poblacién que estd en riesgo.

La solucién en hardware propuesta debe tener los aplicativos para establecer el intercambio de
informacién para la actualizacién dindmica del Atlas con las dependencias de gobierno local y
federal antes expuestas en el presente anexo.

Debe coordinarse con el personal de la SGIRPC y las dependencias involucradas en el intercambio
de informacién para el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, para establecer el proceso
correspondiente

almacenamie
nto

Sistema de

Tipo Almacenamiento en red SAN/NAS

Gabinete Con rieles deslizables para RACK de 4 postes incluidos.
Slstemfa Microsoft Windows server 2016

operativo

Altura de Rack 2U

Protocolos  de | NAS (acceso a archivos): NFSy CIFS / SMB,
almacenamiento | SAN (acceso en bloque): iSCSIy FC.

Configuracion

dalGentralador Configuracién de controlador dual activo-activo.

64 GB de RAM por sistema (32 GB por controlador). NVRAM con respaldo

M i 2 : ;
i o) de bateria de 8 GB por sistema (4 GB por controlador) reflejado entre los
controlador
controladores.
Cache del | 2 TB de caché flash SSD NVMe (1 TB de caché flash SSD NVMe por
controlador controlador)
Unidades para | Deberd soportar al menos 12 unidades de discos SAS en RAID, que incluya

DD 8 discos SAS de 4 TB cada uno.

Gonactiisd 8x puertos RJ-45 de 1/10 GbE (cuatro puertos por controlador) para

conectividad de host NAS /iSCSI de 1/10 GbE.
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Discos duros

8 discos con capacidad cada disco de 4 TB 7.2 KRPM NL-SAS LFF (32 TB)

Nimero de | Fuentes de alimentacién redundantes de al menos 900 watts Hotswap,
fuentes deben soportar un voltaje de entrada de 110 volts. y/0 220 volts.

Tipo de unidad LFF

Soporte a | Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 y 2019; Red Hat Enterprise Linux
sistemas (RHEL) 6 y 7; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11, 12 y 15; VMware
operativos vSphere 6.0, 6.5y 6.7.

Raid soportados

Al menos RAID 4, RAID-DP, RAID-TEC.

Seguridad

Secure Socket Layer (SSL), Secure Shell (SSH), seguridad a nivel de
usuario, control de acceso basado en roles (RBAC), autenticacion LDAP.

Confiabilidad

Debera contar con controladoras, fuentes de alimentacidn/ventiladores y
discos redundantes e intercambiables en caliente.

Instalacion y
Soporte

Instalacién por parte de licitante mediante ingenieros certificados por el
fabricante, presentando documento que avale dicha certificacién.
Garantia de 3 Afios 7 x 24, con 4 horas tiempo de respuesta por parte del
fabricante.

Servidor de
base de
datos.

Tipo Servidor de Rack
Gabinete de estructura metalica, tipo rack de maximo 1U TOOLLESS (sin

Gabinete necesidad de herramienta para retirar los discos duros) con rieles
deslizables para rack de 4 postes incluidos.

Sistema Windows Server estandar 2016

operativo

Altura de Rack 1U

Arquitectura 64 bits

Velocidad  del | 2.2 Ghz

procesador

Chipset Intel 624

Ranuras para DD

El servidor debera tener la capacidad de soportar hasta 12 bahias de
discos de 2.5” SAS / SATA de 10,000 rpm, 15,000 rpm y 7,200 rpm, con
capacidad de insercién y/o reemplazo en caliente Hot-Plug o Hot-Swap

Procesador

Incluya al menos 2 Procesadores de 10 nicleos cada uno, con una
frecuencia de 2.20 GHz, cache de 13.75 MB, 85W

Memoria RAM

512 GB de memoria, con médulos de 64 GB TruDDR4 2933MHz RDIMM, con
ECC. Con crecimiento a 1.5 TB sin reemplazo de médulos

Conectividad

Por fibray ethernet (100/1000 Mbps). 4 puertos RJ45 de 10 GbE integrados
a la tarjeta madre (LOM) Base-T. 1 puerto RJ45 de 1 GbE para
administracion.

Discos duros

Incluir 2 DD SATA 7,200 rpm SFF SC DS con capacidad de 1 TB cada uno.

Controlador de
Discos

Tipo SATA 12 Gb/s, con capacidad para realizar arreglos de disco RAID
0/1/10/5/50/6/60 que cuente con 8gb de memoria cache, con
proteccién de cache flash backup.

Nldmero de

Fuentes de alimentacion de 750 Watts en redundancia N+1
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fuentes

Puertos

Al Frente: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 port, 1x VGA port.
Posterior: 2x USB 3.0 y 1x VGA, 1x DB-9 puerto serial.

Controladora de
Acceso Remoto y
SFW de Admon

Controladora de acceso remoto, para tareas de soporte y diagnéstico.
Puerto tipo rj45 de 1 gbe dedicado. Software de administracién
propietario del fabricante

Tipo de unidad

Discos de 2.5” SAS / SATA de 10,000 rpm, 15,000 rpm y 7,200 rpm, con
capacidad Hot-Plug o Hot-Swap.

Tarjeta de video

Tarjeta de video o controladora de video incluido en la motherboard
compactible con la resolucién del monitor, con memoria de al menos 16
mbs.

Tarjeta de red

4 puertos RJ45 de 10 GbE integrados a |a tarjeta madre (LOM) Base-T,
con capacidad auto ajustable a 1 GbE,
1 puerto RJ45 de 1 GbE para administracién

Tarjeta madre

Tarjeta base disefiada por el fabricante del equipo con la misma marca
troquelada o grabada en la tarjeta, no debera presentar alteraciones o
correcciones de ingenieria. Seguridad por password para encendido y
configuracién.

Ventiladores

Redundantes y Desmontables en caliente.

Instalacién y
Soporte

Instalacidn por parte de licitante mediante ingenieros certificados por el
fabricante, presentando documento que avale dicha certificacidn.
Garantia de 3 Afios 7 x 24, con 4 horas tiempo de respuesta por parte del
fabricante.

Servidor de

aplicaciones

Tipo Servidor tipo Rack
Gabinete de estructura metilica, tipo rack de méximo 1U TOOLLESS (sin

Gabinete necesidad de herramienta para retirar los discos duros) con rieles
deslizables para rack de 4 postes incluidos.

Sistema Ubuntu server 18.04

operativo

Altura de Rack 1U

Arquitectura Intel 64 bits

Velocidad  del | 2.20 Ghz

procesador

Chipset Intel 624

Ranuras para DD

El servidor deberd tener la capacidad de soportar hasta 12 bahfas de
discos de 2.5” SAS / SATA de 10,000 rpm, 15,000 rpm y 7,200 rpm, con
capacidad de insercidn y/o reemplazo en caliente Hot-Plug o Hot-Swap

Procesador

2 Procesadores de 10 ntcleos cada uno, con una frecuencia de 2.20 GHz,
cache de 13.75 MB, 85W

Memoria RAM

256 GB de memoria, con médulos de 64 GB TruDDR4 2933MHz RDIMM, con
ECC. Con crecimiento a 1.5 TB sin reemplazo de mddulos

Conectividad

4 puertos RJ45 de 10 GbE integrados a la tarjeta madre (LOM) Base-T. 1
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puerto RJ45 de 1 GbE para administracién
Discos duros Incluir 2 DD SATA 7,200 rpm SFF SC DS con capacidad de 1 TB cada uno.
Tipo sata 12 GB/s, con capacidad para realizar arreglos de disco RAID
antrolador &= 0/1/10/5/50/6/60 que cuente con 8GB de memoria cache. que
Discos R
cuente con proteccion de cache flash backup
Ndmero de | Fuentes de alimentacién de 750 Watts en redundancia N+1
fuentes
PUeHtos Al Frente: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 port, 1x VGA port. Posterior: 2x USB 3.0 y
1x VGA, 1x DB-9 puerto serial.
Controladora de | Controladora de acceso remoto, para tareas de soporte y diagndstico.
acceso remoto y | Puerto tipo RJ45 de 1 gbe dedicado. Software de administracién
software de | propietario del fabricante
administracién
Ticoldelinitan Discos. de 2.5” SAS / SATA de 10,000 rpm, 15,000 rpm y 7,200 rpm, con
capacidad Hot-Plug o Hot-Swap.
Tarjeta de video o controladora de video incluido en la motherboard
Tarjeta devideo | compactible con la resolucién del monitor, con memoria de al menos 16
mbs.
4 puertos RJ45 de 10 GbE integrados a la tarjeta madre (LOM) Base-T,
Tarjeta de red con capacidad auto ajustable a 1 GbE.
1 puerto RJ45 de 1 GbE para administracién
Tarjeta base disefiada por el fabricante del equipo con la misma marca
! troquelada o grabada en la tarjeta, no deberd presentar alteraciones o
Tarjeta madre ; ; ., - :
correcciones de ingenieria. Seguridad por password para encendido y
configuracion.
. 7 ventiladores con capacidad de insercién y reemplazo en caliente Hot-
Ventiladores :
Swap en redundancia N+1
Dos Certificados de seguridad SSL para HTTPS firmado por una autoridad
Certificado certificadora autorizada con validez de 1 afio. Los datos seran
proporcionados por la Secretaria.
Instalacién por parte de licitante mediante ingenieros certificados por el
instalacion y | fabricante, presentando documento que avale dicha certificacién.
Soporte Garantia de 3 Afios 7 x 24, con 4 horas tiempo de respuesta por parte del
fabricante.
Equipo para | | Tipo Workstation mdvil
operadores D.D. De 1 TB, SATA a 7,200 revoluciones.
delcentrodel | | procesador de 2.2 GHz hasta 4.1 GHz, 9 MB de caché, 6 nicleos.
monitoreo Memoria RAM 8 GB SDRAM DDR
Tarjeta de video | Gréficos de 4 GB.
Pantalla FHD de 15.6” (39.62 cms.) en diagonal anti reflectante con
retroiluminacién LED (1920 x 1080).
Sistema Windows 10 Pro a 64 bits, espafiol.
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operativo

Comunicaciones

LAN: GbE integrado 10/100/1000 Mbps;
WLAN: Combo dual band Wireless-AC 9560 802.11 AC 2x2, WiFiy Bluetooth
5.0

Audio

Altavoces estero duales, micréfono digital, compatible con software de
cancelacién de ruidos, conector combo de micréfono/auriculares, audio
HD.

Dispositivos de
entrada

2 puertos USB 3.0,
1 puerto USB 3.0 de carga

aspecto

Lector de | Lector de tarjetas SD
tarjetas
Tipo de Bateria 3 celdas de larga duracidn, polimero de idn-litio 52 wh
Paqueteria Office estandar 2019 OLP NL Gov.
incluida Antivirus que incluya proteccion contra software malicioso, virus
conocidos, cortafuegos, escudo de comportamiento y proteccidn hacia la
WAN.
Equipo para Tipo Workstation de escritorio
desarrollador | | D.D. 1 disco SATA de estado sélido de 2.5” de 256 GB
es 1 disco SATA de 3.5” a 7,200 revoluciones de 5 TB.
Procesador 2 procesadores a 2.20 GHz, 10 nucleos, TDP 85w.
Memoria RAM 256 GB, DDR4 SDRAM NON ECC 2666 GHz.
Tarjeta devideo | deb5 GB dedicada.
Sistema Windows 10 Pro a 64 bits, Multilenguaje.
operativo
Comunicaciones | LAN: PCleGBe integrado 10/100/1000.
Audio Audio HD, 1 conector de auriculares y micréfono.
Dispositivos de | 6 puertos USB 3.1 generacion 1
entrada
Unidad dptica Unidad DVD-ROM, DVD+/- RW super -Multi con carga por ranura, grabador
de blue-ray, mismo color que el gabinete.
Alimentacion Fuente de alimentacidn interna de 1000 W.
Paqueteria Office estandar 2019 OLP NL Gov.
incluida Antivirus que incluya proteccion contra software malicioso, virus
conocidos, cortafuegos, escudo de comportamiento y proteccién hacia la
WAN.
Monitores Tipo Monitor IPS, LED Backlit
para WS de | | Tamafio de la | 38.1cmsdealturax61.2 deancho
desarrollador pantalla
es. Area activa del | 68.6 cmsen diagonal, 27”
panel
Relacién de | 16:9
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Tipo de pantalla | LED.

Brillo 250 CD/M?
Compatibilidad 16.7 millones de colores
de color

Tamano de pixel | 0.31 mm.

Conectores de | 1HDMI, 1VGA, 1DP, 1DVI-D, HDCP Support
senal de entrada
Relacion de | 10,000,000: 1

contraste
dindmico
Tipo de | Antirreflejo
superficie
Resolucién 2560 x 1440 @ 60 Hz
maxima
Monitores Tipo Monitor
para Cantidad 14 monitores.
::le;:::::sde ;:T;ﬂg defils 38.51 cms de altura x 57 cms de ancho
monitoreo Area activa del | . ., iasanal
panel
Relacién de 169
aspecto
Tipo de pantalla | TN
Brillo 250 NITS.

Gama de colores | 72% NTSC
Compatibilidad

16.7 millones de colores

de color \
Tamafio de pixel | 0.248 mm. AL
T b at  er O‘\ ;
sefal de entrada ;
Relacidn de "
contraste 10,000,000: 1
dindmico
b S de Antirreflejo \
superficie |
jissolucion 1920 x 1080. /
maxima =

Gabinete e  Ellicitante debe entregar un gabinete metalico tipo rack de cuatro postes para la colocacién

para de los servidores.

servidores de | o  E| licitante entregara los aditamentos necesarios como rieles, para los servidores para su

datos colocacion en el gabinete.

e Viasdeacceso por la parte superior e inferior del gabinete para facilitar el paso de cables.
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e  Puntos de contacto en toda la estructura para garantizar un adecuado aterrizaje eléctrico.
e  Puntosde contacto en toda la estructura para garantizar un adecuado aterrizaje eléctrico.

e Chapade seguridad
Impresoras Dibujos de linea5 25 seg/pagina en A1/D, 82 impresiones por hora A1/D
de Gran Resolucion de impresidn Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados; Margenes
Formato (sup. x inf. x izq. x der.) Rollo: 5x 5x 5x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 pulg.)

Impresion

Hoja: 5x5x5x5mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 pulg.) Tipos de tinta Basada en
tintura (C, M, A); basada en pigmento (mK) Cabezales de impr. 1 (C, M, Y,
mK) Precisién de linea +/- 0.1%6 Ancho de linea minimo 0.02 mm (0.0008
pulg.) (HP-GL/2 direccionable) Ancho de linea minimo garantizado 0.07
mm (0.0028 pulg.) (ISO/IEC 13660:2001[E])7

Sustratos

Manejo Alimentacién por hojas, alimentacién por rollo, bandeja de
entrada, bandeja para sustratos, cortador automatico Peso 60 a 280 g/m?>
(alimentacién manual/rollo); 60 a 220 g/m? (band. de entr.) Tamafio
Rollos: 279 2 914 mm (11 a 36 pulg.) Hojas: 210 x 279 a 914 x 1897 mm (8.3
x 11 a 36 x 74.7 pulg.) Hojas estandar: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E)

Escaneo

Velocidad de escaneo Color: hasta 3.81 cm/s (1.5 pulg/s) Escala de grises:
hasta 11.43 cm/s (4.5 pulg/s) Resolucién de escaneo/copia 600 ppp
Tamafio maximo de escaneo: 914 mm x 2.77 m (36 x 109 pulg.) Grosor: 0.8
mm (0.03 pulg.)

Copia

Reduccién/ ampliacién 50 a 400 % Méximo de copias Hasta 99 copias
Configuracion de la copiadora Tipo de contenido, méas claro/oscuro,
eliminacién de ruido de fondo, eliminacidn de color de fondo, inversién
de plano, sustrato translicido, color, escaneo de ancho total (36 pu;g.),
enderezamiento automatico, redimensionamiento, margenes de copia,
calidad

Aplicaciones

Dibujos de lineas, renderizaciones, presentaciones

Memoria

1GB

Conectividad

Interfaces (estdndar) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n;
Wi-Fi Direct Lenguajes de impresidn (estandar) TIFF, JPEG, CALS G4, HP
PCL 3 GUI, HP-GL/2, HP-RTL, URF Rutas de impresién Controladores de
impresion Windows y Mac, Apple AirPrint, Complemento de servicio de
impresion HP para Android, aplicacién HP Print para Chrome OS Recursos
de impresién mévil Impresidn directa de aplicaciones méviles en iOS,
Android y Chrome OS; impresion de correo electrénico con HP ePrinty la
aplicacion HP Smart para i0S y Android Controladores (incluidos)
Controlador Raster para Windows y macOS; controladores HP-GL/2, HP-
RTL para Windows

' Dimensiones

(ancho x prof. X
alto)

Multifuncional 1403 x 629 x 1155 mm (55.2 x 24.8 x 45.5 pulg.) Envio 1578 x
570 x 645 mm (62.5x 22.4 x 25.4 pulg.)

Peso

Multifuncional 62.5 kg (137.8 b) Envio 85 kg (187.4 Ib)
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Contenido de la | Multifuncional HP DesignJet T830 de 36", cabezal de impresién, cartuchos
caja de tinta, soporte para multifuncional, eje, guia de referencia répida,
poster de instalacidn, software de puesta en marcha, cable de
alimentacion, inhibidores de realimentacién
Software Software de impresidn para Macy Windows
incluido
Condiciones Temperatura en funcionamiento: 5 a 40 °C (41 a 104 °F) Temperatura en
ambientales almacenamiento: -25 a 55 °C (-13 a 131 °F) Humedad en funcionamiento:
20 a 80% HR
Acustica Presién de sonido: 48 dB(A) (impresién); < de 16 dB(A) (suspensidn)
Potencia de sonido: 6.5 B(A) (impresidn); < de 3.4 B(A) (suspensidn)
Consumo de | 35watts (imprimiendo), 3.5 watts (suspensién), 0.2 watts (espera) Voltaje
energia de entrada (seleccién automatica): 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-
3 Hz), 1.2 A méx.
Certificacién Seguridad EE. UU. y Canada (certificacién CSA), UE (en conformidad con
LVD y EN60950-1), Rusia (EAC), Singapur (PSB), China (CCC), India (BIS)
Electromagnética Cumple con los requisitos de Clase B, incluidos: EE. UU.
(reglas FCC), Canada (ICES), UE (Directivas EMC/R&TTE), Australia (ACMA),
Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japén (VCCI); Certificado como
producto Clase A: Corea (KCC) Medio ambiente ENERGY STAR, EPEAT
Silver, marca CE (incluye RoHS, WEEE, REACH). En conformidad con los
requisitos de restriccion de materiales mundial RoHS en China, Corea,
India, Vietnam, Turquia, Serbia y Ucrania.
Garantia Garantia 3 afios. Las opciones de garantia y soporte varian segiin el
producto, el pais y los requisitos legales locales
11 Comunicaciones
La SGIRPC establecerd un repositorio de informacién generada por los diferentes fenédmenos
perturbadores que pueden elevar el nivel de riesgo a la poblacién, una vez obtenidos los datos se
realizardn los analisis y la inteligencia necesaria para la emisién de avisos o alertas a la poblacién
que esté en riesgo. Para cumplir este cometido, se requiere el intercambio de datos con las
instancias de gobierno y privadas acorde a lo establecido en el Reglamento de Proteccién Civil de
la Ciudad de México.
Esto, obliga a la SGIRPC a tener una infraestructura en telecomunicaciones para el intercambio y
consulta en linea de informacién y de las diferentes capas almacenadas en el Atlas de Riesgos por
parte de las dependencias de gobierno involucradas en la atencién de las emergencias.
Requerimientos
Red de datos interna, red para la comunicacién de los servidores y proporcionar una conexion
segura hacia Internet para que el ptblico en general puede consultar el Atlas y las dependencias o
instancias con las que se genere intercambio de informacién o estén inmersas en la atencién de
las emergencias.
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El licitante ‘suministrara el equipamiento para conformar una red de datos con los equipos de
cémputo y servidores propuestos.
Los equipos de red propuestos abarcarén la red local, la red de los servidores con el sistema de
almacenamiento y la conexidn a Internet.

Firewall o Debera identificar aplicaciones dentro del trafico de red para una inspeccién profunda y

aplicacidn de politicas granulares.

La solucién propuesta debe proteger contra malware, exploits y sitios web maliciosos en
tréfico encriptado y no encriptado.

Prevenir y detectar ataques conocidos y desconocidos utilizando inspeccién profunda de
paquetes.

Capacidad de enrutamiento estatico y dindmico.

Debe tener capacidades escalables de IPSec VPN para consolidar redes y seguridad.

Deberd contar con un sistema de gestién externo instalable en Windows o Linux sin
dependencia a un appliance de propdésito especifico, por lo que podras ser ubicado en
ambientes fisicos, virtuales o en la nube.

Debera contar con la opcidn de crecer a un esquema de alta disponibilidad simplemente
agregando los nodos faltantes sin requerir dispositivos externos o el uso de ruteo dindmico.
El sistema de gestion debera de tener 2 componentes, un servidor de gestidn y un servidor de
bitdcora los cuales podran ser instalados en un mismo equipo o en equipos separados en el
caso de ser requerido

En caso de contingencia o crecimiento, deberd permitir la creacién de clusters con equipos de
distintos modelos ya sean fisicos (appliance/software appliance) o virtuales, sin la necesidad
de equipos con aceleradores o procesadores especificos

Deberd contar con la capacidad de implementar clusters de minimo 6 nodos

El sistema de gestién centralizado deberd ser totalmente gréfico y contar con herramientas
que minimicen el uso de configuraciones via linea de comando

Deberé contar con la integracién a un sistema de gestién centralizado, el cudl cuente con
secciones especificas para el concepto de SD-WAN.

Debera incluir Dashboards especificos para el concepto de SD-WAN

Deberé contar con conceptos de QoS (Calidad de Servicio) integrados al ambiente de SD-WAN
Debera soportar Anti-Malware Avanzado - a través de filtrado de archivos utilizado en politicas.
Debera contar con la funcionalidad de deteccién de anomalias y evasiones (AET - Técnicas
Avanzadas de evasién) validadas como minimo por Security Value Map(SVM) Next Generation
Firewall (NGFW) NSS Labs y deberd tener mas de 95% de efectividad en seguridad.

Interfaces

e Dos 10 GE SFP+ Slots

e  Minimo doce GE RJ45

e  Minimo 4 GE SFP Slots sin transceivers

e Minimo un puerto de consola RJ45 para administracién
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o  Minimo dos puertos USB
o Los puertos de MGMT/HA Ports podran ser usados indistintamente
en los antes mencionados no deberan ser dedicados

e Throughput general de 60 GBPS.

52[‘:('&';2“ *  IPSminimo de 7.9 GBPS.

Capacidad de NGFW/NGIPS 5 GBPS
: o Throughput general de 36 GBPS.

32{’:3‘:?:3 o IPSminimo de 7.9 GBPS.
Proteccién contra fendmenos perturbadores minimo de 4.7 GBPS
° Latencia de FireWall de 10 microsegundos
° Desempefio TLS de minimo 1.2 GBPS
° Sesiones concurrentes inspeccionadas minimo de 3 millones
° Nueve sesiones por segundo inspeccionadas (HTTP) minimo de 500,000
° Politicas de FireWall ilimitadas

Rendimiento | e Rendimiento de !Psec VPN 13 Gbps

y capacidad | e Tineles VPN IPsec Gateway-to-Gateway minimo de 30,000 concurrentes
del sistema ° Tlneles Cliente a Gateway ilimitados

° Rendimiento inspeccion SSL 3.5 Gbps

° Usuarios concurrentes de SSL-VPN minimo de 16,000

° Dominios virtuales minimo 5

Alimentacién | 110 - 127 Volts A.C. con posibilidad de una fuente redundante adicional

eléctrica
o Lalicencia deberéd incluir 3 afios de los siguientes servicios:
o Soporte para el equipo 24 x 7
Servicio de control de aplicaciones
e Servicio de IPS
Servicios

Antivirus, Proteccién contra Malware, Botnet, Virus Outbreak
Filtrado WEB

o Servicio de antispam
Licencia de SD-WAN
Switch de | o  Elequipo propuesto debe proporcionar lainterconexién de todos los equipos cdmputo deben
dato central ser administrables y con la capacidad de apilamiento.

o Capacidad de 48 puertos RJ45 tipo POE (10/100/1000) no blocking, full duplex, auto-sensing, /M

O HOMNONO

auto-negotiation

e  Tener al menos 4 puertos 1 GB SFP que puedan aumentar a 10GB SFP+ por medio de licencia
para uplink

e Capacidad de switching minima de 176 Gbps

e Capacidad de velocidad de envio minima de 130.9 mpps

o Elequipo debe estar en capacidad de poder hacer telemetria de aplicaciones
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VLAN

e  Debe admitir un maximo de 4096 VLAN simultaneas: VLAN basadas en
puerto, en etiquetas 802.1Q y en MAC.

e  Asignacién de VLAN dindmica por medio del servidor Radius junto con
autenticacion de cliente 802.1x

e Asignacion de al menos una VLAN especifica de voz con los niveles
apropiados de QoS.

Deteccidn de
enlace
unidireccional

Capacidad de supervisar conexiones fisicas para detectar enlaces
unidireccionales que surgen a causa de cableado incorrecto o fallas en los
puertos, para prevenir bucles de reenvio y agujeros negros de tréfico en las
redes conmutadas

Deteccidn
IGMP

e Protocolo de administracion grupal (IGMP) y Multicast Listener
Discovery (MLD)

e  Snooping de IGMP v1/v2 con el reenvio configurable del registro del
Router

e  Snooping IGMP V3 con reenvio de registro de enrutador configurable.

Filtros IGMP

Caracteristicas
Capa2

e  Compatible con la norma 802.1 - arbol de expansion

e |EEE 802.1Q - 2003 (anteriormente IEEE 802.1s) Mdltiples instancias de
STP, MSTP

e |EEE 802.1Q - 1998 Virtual Bridged Local Redes de area

e  Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q

e |EEE 802.1x - Red basada en puertos 2004 Control de acceso para el
inicio de sesion de red

e  Debe contener minimo una VLAN de administracion.

e  Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q

e Configuracién automatica para la voz VLAN y QoS. Retransmision
DHCP en capa 2

e Protocolo de administracion grupal (IGMP) y Multicast Listener
Discovery (MLD)

e  Snooping de IGMP v1/v2 con el reenvio configurable del registro del
Router

e  Snooping IGMP V3 con reenvio de registro de enrutador configurable.

Filtros IGMP

Caracteristicas
Capa3

e  RFC2740 OSPF v3 for IPv6 (Edge-mode)
e  RFC5187,0SPFv3 Reinicio Agraciado

e  RFC 5340, OSPFv3, OSPF for IPv619

e RFC2740 OSPFv3, OSPF fpara IPv6
Soporte de protocolo 802.1 AVB

Apilamiento Soportar hasta 8 unidades apiladas con puertos dedicados para el stack
e Manejo de los pretocolos SSHy SSL
Seguridad e Autenticacion mediante 802.1x para las interacciones entre el

suplicante (cliente) y el servidor de autenticacion.

-
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e Admisién para la asignacién de red VLAN dindmica con 802.1X basada
en tiempo
e  Deteccidén de DHCP
e Capacidad de bloquear direcciones MAC de origen a los puertos y
limitar la cantidad de direcciones MAC detectadas.

e Debe contar con diversos niveles de privilegio para usuario en CLI

e  Autenticacién basado en politicasy roles

Soporte de Netlogin para autenticacion

®  Precedencia DiffServ RFC 2474, incluyendo 8 colas / puerto

° RFC2598 DiffServ Expedited Reenvio (EF)

e RFC2597 DiffServ asegurado Reenvio (AF)

RFC 2475 DiffServ Core y Edge Funciones de enrutador

Elequipo propuesto debe administrarse mediante una Interfaz web para la

Administracién | configuracién basada en navegador (HTTP/HTTPS).

Elequipo debe poder ser gestionado via onpremise o nube

Alimentacién 110 - 127 Volts A.C.

eléctrica

Switch de | Switch 10 GB

datos para

conexion de | - 24 puertos, 1/10 G, SFP+

servidores y | . Capacidadde switching minima de 880 Gbps

sistema de | . Capacidad de velocidad de envio minima de 714mpps

almacenamie | - Compatible con la norma 802.1 - 4rbol de expansion

nto - Convergencia rapida mediante 802.1w (arbol de expansién rapida [RSTP]) activada en forma
predeterminada.

+ Instancias de drbol de expansién mdltiple mediante 802.1s (MSTP)

+  Méximo de 4096 VLAN simultdneas: VLAN basadas en puerto, en etiquetas 802.1Q y en MAC

+  Debe contener minimo una VLAN de administracién.

* Asignacién de VLAN dindmica por medio del servidor Radius junto con autenticacién de
cliente 802.1x

+  Retransmision DHCP en capa 2

+  Deteccidén IGMP (versiones 1,2y 3)

+  Funcién de consulta de IGMP

* Tener al menos un puerto 10Gb/40gh QSFP+ o 2 puertos 10Gb/25Gb/40Gb/50Gb/100Gb
QSFP28

+ Fuenteyventiladores redundantes

+  Soportar DCBx

* Poder hacer stack hasta con al menos 8 equipos de las misma serie

+ Soportar Telemetria de aplicaciones

Calidad

Punto de | o  Elequipo propuesto debe dar conectividad inaldmbrica a la red de datos de la Secretarfa al
acceso personal con los derechos para acceder
e Debe contar con los niveles de seguridad para elacceso y administracién del equipo. I\
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e Elequipo propuesto debeser escalable para cuando la Secretarfa decida ampliar controlando
los equipos anexados desde un solo punto de administracién.

e  Debe tener conectividad 802.11ax Wifi 6

e Losequipos propuestos deben ser de la misma marca del Switch de conexién de servidores y
de los switches de datos central

e Debe cumplir con velocidades de carga Gigabit de minima de 2.5 Gbpsy, 100 Mbps y 1 Gbps.

e Debe operarradios a 5-GHz.

e Debe ser gestionado en Cloud en la misma interfaz del Switch de datos central

e 1puerto 100/1000 BASE-T RJ-45
Interfaces e 1puerto 2.5mGig
fisicas e 1puerto paraadmon. de la consola RJ-45

© 4x4en2.4y5Ghz
_ o  WPA3
Capacidades | 4 Canales de 20-, 40-, 80-, 160-MHz

802.11ax o OFDMA (1024-QAM)
e  Soporte de dispositivos 10T por medio de BLE o Zigbee
e  Gestién en nube
Soporte de PPSK (Private Pre-Shared Key)
Frecuencia Radio dual flexible (2.4 y/o 5 GHz) programables
Rendimiento Velocidad de transmisién de datos de hasta 4.8 Gbps
inaldmbrico

Servidor de
difusion de
notificacione
s y alertas a
las
autoridades-
Servidor
Rack

Descripcidon

La difusion de alertas por fenémenos perturbadores derivadas de los riegos y peligros a los que
esta expuesta la poblacién es parte fundamental en la culminacién del Atlas de Riesgos de la
Ciudad de México ya que la informacién que en éste se genere y se considere un fenémeno
perturbador, es necesario informar al personal estratégico, tactico y operativo responsables de
atender las emergencias y a la poblacién afectada con el fin de evitar situaciones de emergencia.
Con el fin de acotar las notificaciones, se pretende difundir posteriormente notificacionesy alertas
en caso de inundacién de acuerdo a un protocolo propuesto.

El servidor gestionard el proceso de notificacién de emergencia en la Secretaria y 2 Alcaldias. La
administracién y envio de los mensajes de aviso o alertas debe realizarse de forma centralizada
mediante interfaz Web, los operadores encargados de la difusion de los avisos y alertamientos
desde el centro de monitoreo de la SGIRPC enviaran alertas para la difusion de alertas del Gobierno
de la Ciudad:

Para cumplir con esta fase dentro de la generacién de la informacién del Atlas y la difusién la
SGIRPC requiere el siguiente hardware.
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Tipo Servidor tipo Rack
Gabinete de estructura metalica, tipo rack de maximo 1U TOOLLESS (sin
Gabinete necesidad de herramienta para retirar los discos duros) con rieles
deslizables para rack de 4 postes incluidos.
Sistema Windows Server estandar 2016
operativo
Altura de Rack | 1u
Arquitactura 64 bits
Velocidad del | 3.2 Ghz
procesador
Chipset Intel 624
e e (S El servidor deberd tener la capacidad de soportar hasta 8 bahfas de di§cos
DD de 2.5” SA’S / SATA de 10,000 rpm, 15,000 rpm y 7,200 rpm, con capacidad
de insercidn y/o reemplazo en caliente Hot-Plug o Hot-Swap
1Procesador de 8 niicleos, con una frecuencia de 3.20 GHz, cache de 11 MB,
Procesador
130 W
} 64 GB de memoria, con médulo de 64 GB TruDDR4 2933MHz RDIMM, con
Meroria RAM

ECC. Con crecimiento a 768 GB sin reemplazo de médulos

Conectividad

4 puertos RJ45 de 10 GbE integrados a la tarjeta madre (LOM) Base-T. 1
puerto RJ45 de 1 GbE para administracién

Discos duros

Incluir 2 DD SATA 7,200 rpm SFF SC DS con capacidad de 1 TB cada uno.

Controlador de
Discos

Tipo sata 12 GB/s, con capacidad para realizar arreglos de disco RAID
0/1/10/5/56/6/60 que cuente con 8GB de memoria cache. que cuente
con proteccidn de cache flash backup.

Nimero de
fuentes

Fuentes de alimentacidn de 750 Watts en redundancia N+1

Puertos

AlFrente: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 port, 1x VGA port. Posterior: 2x USB 3.0 y 1x
VGA, 1x DB-9 puerto serial

Controladora

de acceso
remoto y
Software de
Administracion

Controladora de acceso remoto, para tareas de soporte y diagnéstico.
Puerto tipo RJ45 de 1 gbe dedicado. Software de administracién propietario
del fabricante

Tipo de unidad

Discos de 2.5” SAS / SATA de 10,000 rpm, 15,000 rpm y 7,200 rpm, con
capacidad Hot-Plug o Hot-Swap

Tarjeta de
video

Tarjeta de video o controladora de video incluido en la motherboard
compactible con la resolucidn del monitor, con memoria de al menos 16
mbs.

Tarjeta de red

4 puertos RJ45 de 10 GbE integrados a |a tarjeta madre (LOM) Base-T, con
capacidad auto ajustable a 1 GbE. 1 puerto RJ45 de 1 GbE para
administracidn

Tarjeta madre

Tarjeta base disefiada por el fabricante del equipo con la misma marca
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troquelada o grabada en la tarjeta, no deberd presentar alteraciones o
correcciones de ingenieria. Seguridad por password para encendido y
configuracion.

5 ventiladores con capacidad de insercién y reemplazo en caliente Hot-
Swap en redundancia N+1

Instalacion y | Instalacién por parte de licitante, 3 Afios 7 x 24, con 4 horas tiempo de
Soporte respuesta por parte del fabricante

12 Monitoreo para Alcaldias.

Ventiladores

Realizar el monitoreo y seguimiento de a fenémenos naturales o antropogénicos que
generen un riesgo, para que el personal estratégico, tactico y operativo realice las acciones
de apoyo y auxilio a la poblacién en caso de que se presente una emergencia.

Alcances

o Instalacién de la infraestructura tecnoldgica para visualizar y monitorear los fenémenos
que tengan la posibilidad de generar un fendmeno perturbador o peligro hacia la
poblacién para dos Alcaldias las cuales la Secretarfa informaré al licitante ganador.

e  Visualizacién de fuentes publicas oficiales (precipitaciones pluviales, sismos, puntos de
calory derrames quimicos).

e  ProveerdeunaAPP para el personal estratégico, tictico y operativo de la Alcaldia (10 por
Alcaldias) donde reciban mensajes de aviso y/o alertas miltiples desde el centro de
control de la Secretaria.

e  Capacitacion para el uso de la infraestructura y la aplicacién.

e Seimplementard en 2 Alcaldias

Pantallas Tipo Pantalla
para Cantidad 4 Equipos
monitoreo e Tipode pantalla LCD o LED, 43”
e  Resolucién minima de 1,920 x 1,080 (FHD) I
| e Active HDR. \ )
Panel e  Procesador principal de imagenes Qua Core Processor A\

e  Color EnhacerDynamic Color

e  Escaladarde resolucidn.

Brillo minimo de 450cd/m2

e 2 Puertosde entrada HDMI, 1 USB
LAN, Wifi (802.11 ac)

Conectividad

Especificaciones | e  Bisel de color negro
fisicas Ancho del bisel méximo de 2.3mm (parte superior), 1.2mm (parte inferior) /\
Alimentacién AC 100~240V 50-60Hz
eléctrica
Garantia 3 afios
Equipo de | | Tipo 3KVA

respaldo de
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energia Cantidad 1

Potencia 3200VA/2700W

Rango de voltaje | 55vca a 150vca sin usar baterfas

Rango de | 40Hz a 70hz sin usar baterias

frecuencia

Voltaje de salida | 110/115/120/127 Vca o

Regulacién  de | +/-1%en lineay baterfa

voltaje

Tiempo de | 0 milisegundos

trasferencia

Tipo de bateria 12 V/9 Ah X6

Comunicaciones | Puertos RS-232/USB y Slot para tarjeta SNMP

Tipo de onda Senoidal en linea y bateria <2% THD carga lineal

Panel de | EnLCD

funciones

Garantia 3 afo

Normas Nom, 1SO9001:2015(incluya disefio y manufactura) todas las

certificaciones deberdn estar a nombre del mismo fabricante.

Equipo de || Tipo Escritorio
computo Cantidad EL nimero depende de la propuesta de soiucién que proponga el
para licitante.
pantallas D.D. 1 disco SATA de 3.5” a 7,200 revoluciones de 1 TB.

Procesador 1 procesador a 3.0 GHz, 6 nlicleos, 9 MB en caché.

Memoria RAM 8 GB en RAM, DDR4 2666 MHz. 1x4.

Tarjeta de video

Integrada 2 display port, puerto VGA

Sistema
operativo

Windows 10 pro a 64 bits, espafiol.

Comunicaciones

LAN integrado 10/100/1000 Mbxseg

Audio

Altavozinterno de 2 W. 1 conector de auriculares y micréfono

Dispositivos de
entrada

2 puertos USB 2.0, 1 puerto USB 2.0 (carga rapida), 2 puertos USB 3.1 GEN
2

Unidad dptica

Unidad DVD-ROM, DVD+/- RW super -Multi.

Alimentacidn

Fuente de alimentacidn interna de 180 W.

Paqueteria Antivirus que incluya proteccién contra software malicioso, virus
conocidos, cortafuegos, escudo de comportamiento y proteccion hacia la
WAN.
Adicional:

Ellicitante debe proporcionar todos los aditamentos necesarios para lainstalacion, configuracién,
soportes para la colocacién de los monitores, ademas de cableado necesario tanto en red como
video y puesta a punto de la solucidn, como minimo lo siguiente:
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infraestructura

Descripcion Cantidad
Cable HDMI 4
Soporte fijo para pantalla 4
Adaptador DP a HDMI 4

Demas dispositivos de video y comunicacién para el buen funcionamiento de la

La conectividad sera responsabilidad de la Alcaldia.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

Moédulo de Escenarios: Herramienta
1 informatica  WEB basada en
informacion espacial, que permite
visualizar y crear escenarios de
inundacion, caida de ceniza y sismos
con base en datos cuantitativos:

Todos los Modulos y servicios de informacién

seran compartidos con la CNPC y el CENAPRED
a traves de links para su incorporacion al Atlas
Nacional de Riesgos. Ademas, los productos
estaran disponibles en el Portal del Atlas de
Riesgos de la Ciudad de México.

Médulo Captura y Visualizacion de
Inmuebles con Programa Interno de
Proteccion Civil: Herramienta
informatica WEB  basada en
informaciéon espacial, que permite
capturar los inmuebles con su nivel de
cumplimiento en materia normativa de
Gestion Integral de Riesgos vy
Proteccion Civil.

Todos los Modulos y servicios de informacién
seran compartidos con la CNPC y el CENAPRED
a través de links para su incorporacion al Atlas
Nacional de Riesgos. Ademas, los productos
estaran disponibles en el Portal del Atlas de
Riesgos de la Ciudad de México.

Modulo Captura y Visualizacién de
Atlas Participativos: Herramienta
informatica WEB  basada en
informacién georreferenciada, que
permite capturar y visualizar la
informacion proveniente de los Atlas
Participativos.

Todos los Médulos y servicios de informacién
seran compartidos con la CNPC y el CENAPRED
a traves de links para su incorporacion al Atlas
Nacional de Riesgos. Ademas, los productos
estaran disponibles en el Portal del Atlas de
Riesgos de la Ciudad de México.

Servicio de Geoprocesamiento para
Perfil de Terreno: Modelo digital del
terreno a una resolucién minima de 15

Todos los Moédulos y servicios de informacién
seran compartidos con la CNPC y el CENAPRED
a través de links para su incorporacion al Atlas
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metros, que permite un adecuadc
analisis de pendiente y cambios en €l
terreno.

Nacional de Riesgos. Ademas, los productos
estaran disponibles en el Portal del Atlas de
Riesgos de la Ciudad de México.

5 | Interfaz para el Monitoreo
Automatico de Fendmenos: Interfaz
independiente para el monitoreo de
los fenomenos que puedan impactar
en la Ciudad de México, que de
manera automatica se actualiza
permanentemente con informaciéon de
los diferentes centros de monitoreo
sobre fendbmenos sismico, volcanico e
hidrometeorologico.

Todos los Méduios y servicios de informacion
seran compartidos con la CNPC y el CENAPRED
a traveés de links para su incorporacion al Atlas
Nacional de Riesgos. Ademas, los productos
estaran disponibles en el Portal del Atlas de
Riesgos de la Ciudad de México.

6 | Herramientas de Anadlisis de
Exposicion a Escenarios de
Riesgos Quimicos: Automatiza la
elaboracion de escenarios de riesgo
por accidentes con sustancias
quimicas peligrosas.

Todos los Modulos y servicios de informacién
seran compartidos con la CNPC y el CENAPRED
a través de links para su incorporacion al Atlas
Nacional de Riesgos. Ademas, los productos
estaran disponibles en el Portal del Atlas de
Riesgos de la Ciudad de México.

7 | Aplicacion en la Nube para Perfil
Publico del Atlas: Version publica del
Atlas de riesgos de la Ciudad de
México en la nube para su consulta y
garantizar la  continuidad de
operatividad.

Todos los Modulos y servicios de informacion
seran compartidos con la CNPC y el CENAPRED
a traves de links para su incorporaciéon al Atlas
Nacional de Riesgos. Ademds, los productos
estaran disponibles en el Portal del Atlas de
Riesgos de la Ciudad de México.

8 | Desarrollo de Herramientas para la
Atencion de Emergencias: Genera
escenarios de riesgo de desastre a
causa del impacto de fenémenos
naturales o antropogénicos que
permiten ejecutar las medidas de
atencion y coordinacion de la
emergencia, asi como la construccion
de reportes ejecutivos para su
seguimiento, enviandolos por distintas
vias a los tomadores de decisiones
para su aviso oportuno.

Todos los Modulos y servicios de informacién
seran compartidos con la CNPC y el CENAPRED
a través de links para su incorporacion al Atlas
Nacional de Riesgos. Ademas, los productos
estaran disponibles en el Portal del Atlas de
Riesgos de la Ciudad de México.

4. Comentarios

&




Nombre del proyecto “Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”

Instituciéon Ejecutora Secretaria de Gestion Integral de Riesgos

y Proteccion Civil del Gobierno de la

Ciudad de México
PROTECCION CIVIL Persona responsable del Arqg. Myriam Vilma Urzlia Venegas

STEMA NACIONATL T

MEXICO proyecto
Trimestre / Total 6° Trim. Del 13 de noviembre de 2020 al
12 de febrero de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

En el mes de febrero se trabajara en las Actividades 8.1 Aviso de término del proyecto, 8.2 Revisién
de la entrega, 8.3 Subsane de Observaciones y 8.5 Acta de entrega del proyecto, con lo cual se
integraran los libros blancos del Proyecto para ser entregados en el 7° Informe Trimestral.
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INSTANCIA AUTORIZADA NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO
Goblerno de la Ciudad de México/Si ia de Gestidn Integral de : J ~ [ imicio T ago-19 3
& : 5 - Dy 1l Sistema integrad 00,000.01 5 60 Trim. Del 13 de noviembre 1%
‘ Rlesgos y Profeccién Civil ! del del Allas de P.‘ollg'os y Riesgos de la Ciudad de México ; $ 29, 900,000. GiERRE I i de 2020 al 12 de febrero de 202
TR ] i sk e
ACTIVIDADES Prasint % AVANCE FECHA DE NICIO MESES (2019-2018)
i VESES [Semans ) Sap19 octis nov1s Gic1e nezo = marz0 w5120 may30 Junzs Jarao 39020 Sep-20 oct20 nov-20 G20 prreTy MONTO
| | Actividad 1 |Proceso de C: i6
1.1 |Autorizacién p i 1 2 - - 100 12-ago-19
1.2 |Elaboracién de las bases de Licitacién 1 2 - - 100 12-ago-19
1.3 |Publicacién de la C i 1 2 - - 100 12-ago-19
14 Junta de a(flaraciunes y modificaciones de la 4 1 3 = 100 24-un-20
1 convocatoria
1.5 |Acto de presentacion y apertura de las proposiciones 1 2 - - 100 30-jun-20
1.6 |Analisis y evaluacién de las p 1 2 = = 100 02-jul-20
1.7 djudicaci 1 1 - - 100 02-jul-20
1.8 |Fallo 1 1 - - 100 02-jul-20
Actividad 2 | Analisis y Disefio [ $ 1,935,360.00 $ 258,048.00 | $ 470,937.60 |$ 470,937.60 |$ 309,657.60 |$ 141,926.40 | $ 141,926.40 | § 141,926.40 $ 1,935,360.00
2.1 |Servicios web de Mapas disponibles para la aplicacién 3 12|$ 19353600 | $  193,536.00 100 02-jul-20 $ 96,768.00 | $ 48,384.00 | $ 48,384.00 s 193,536.00
22 gi:‘:;':sde Capas deinlocracidn geograficalparalio 3 12]|s 19353600 |s 19353600 100 024ul-20 S  96768.00| S 4838400 | $  48384.00 S 193,536.00
2.3 |Servicio de Geoprocesamiento para perfil de terreno 3 12§ 193,536.00 | $  193,536.00 100 02-jul-20 $ 64,512.00| $ 64,512.00 | § 64,512.00 $ 193,536.00
B por ubicacit e identif ion de il
24 los elementos en el mapa 3 12|S 193,536.00 | § 193,536.00 100 02-jul-20 $ 64,512.00 | § 64,512.00 | $ 64,512.00 $ 193,536.00
Servicio web de monitoreo y Alertamiento sobre sismos .
2| 25 y trayectoria de huracanes 3 12| $ 21288960 | S 212,889.60 100 02-jul-20 $ 70,963.20| $ 70,963.20| $ 70,963.20 s 212,889.60
' ayeclora e furacane de medicion, i B z ;
26 o asbiar manay ba e e 3 12|$ 21288960 | S  212,889.60 100 02-jul-20 $ 7096320 $ 70963.20| $ 70,963.20 $  212,889.60
Herramientas de anélisis de areas de afectacién y b
27 Riesgos Quimicos 3 12|$ 21288960 | $ 212,889.60 100 02-jul-20 $ 70,963.20 | $ 70,963.20 | § 70,963.20 S 212,889.60
2.8 |Aplicacién en la nube para perfil publico 3 12| §$ 21288960 | S 212,889.60 100 02-jul-20 $ 70,963.20( $ 70,963.20| $ 70,963.20 $ 212,889.60
291 | APREn e e Slecion ¥ o emergenclas de fa 3 12(s 30965760 (s 30965760 | 100 | 02ju-20 $ 10321920 §  103,219.20| § 103,219.20 S 30965760
Actividad 3 | Proceso de Desarrollo ] $ 4,909,010.90 $ 491,68566 | $ 491,685.65 | $ 884,641.89 | $ 380,860.23 | $ 1,058,671.71 |$ 800,732.89 | $ 800,732.89 4,909,010.90
3.1 |Servicios web de Mapas disponibles para la aplicaciénn 3 12| S 49168565|S 49168565 100 02-jul-20 $ 24584283| $ 122921.41| $ 12292141 s 491,685.65
32 |godelo decapas deinformacion geogrdficaparalos | 3 g2 |5 4one8ses | 49168565 | 100 | 024ul20 s 24584283| s 12292141 s 12292141 § 49168565
3.3 |Perfil de terreno (Altimetria) 3 12| $ 49168565 (S  491,685.65 100 02-jul-20 $ 24584283 | § 12292141 $ 122,921.41 S 491,685.65
34 |Busqueda e ldentificacion 3 12| $ 49168565 S 49168565 100 02-jul-20 $ 24584283 | $ 12292141|$ 12292141 S 491,685.65
3 5
3.5 |[Consultas de Monitoreo 3 12| $ 540,06966 | S  540,069.66 100 02-jul-20 $ 180,023.22| § 180,023.22| $ 180,023.22 S 540,069.66
3.6 [Herramientas 3 12| $ 540,06965|S  540,069.65 100 02-jul-20 $ 27003483 | § 135017.41|$ 13501741 S 540,069.65
3.7 |Analisis de capas 3 12 | $ 540,06965|S  540,069.65 100 02-jul-20 $ 180,023.22| $ 180,023.22| $ 180,023.22 S 540,069.65
3.8 |Aplicacién Online 3 12 [ $ 540,06965 | S  540,069.65 100 02-jul-20 $ 180,023.22| $ 180,023.22| $ 180,023.22 S 540,069.65
3.9 |[Centro de Monitoreo 3 12§ 781,989.70 | S  781,989.70 100 02-jul-20 $ 260,663.23| $ 260,663.23| $ 260,663.23 S 781,989.70
Actividad 4 |Pruebas ¥ $  967.680.00 $ 322,560.00 | § 483,840.00 | $ 161,280.00 $ 967,680.00
Pruebas a las herramientas de Mapas, Capas, Terreno,
4.1 v e i i6 y i y 2 8 | $ 32256000 (S 322560.00 100 02-jul-20 $ 161,280.00| $ 161,280.00 S 322,560.00
Alertamiento
4.2 |Observaciones 2 8 100 02-jul-20
4.3 |Correccién de observaciones 2 8 100 02-jul-20
44 |Rruebas alas herramientas de Heramientas, Andlists, | 5 | g |s 32256000 |5 322:560.00 [ 100 02:ul-20 $ 161,280.00| $ 161,280.00 SENS22,560.00
4 4.5 |Observaciones 2 8 100 02-jul-20
4.6 |Correccién de observaciones 2 8 100 02-jul-20
4.7 |Pruebasalat i de Centro de 2 8 | § 32256000 (S  322,560.00 100 02-jul-20 $ 161,280.00 ( $ 161,280.00 N 322,560.00
4.8 |Observaciones 2 8 100 02-jul-20
4.9 |Correccion de observaciones 2 8 100 02-jul-20
T — —
Actividad 5 | % " L T ey de $ 16,996,131.18 $ 6,289,060.59 | $ 6,289,060.59 | $ 3,450,330.00 $ 967,680.00 S 16,996,131.18
5.1  |Actualizacion de Software GIS de ESRI 2 4 | S 3,450,330.00 100 02-jul-20 $ 3,450,330.00 § 3,450,330.00
5.2 |Adquisicién y entrega de Hardh 2 | 8 |$12578,121.18 | § 12,578,121.18 | 100 02-jul-20 $ 6,289,060.59 | $ 6,289,060.59 $ 12578,121.18
5.3 |Instalaciény ion de Hard 2 8 100 02-jul-20
5.5 |Pruebas Finales 2 4 | S 32256000 |S 322560.00 100 02-jul-20 $ 322,560.00 N 322,560.00
5.6 |Mantenimiento de Licencias de ESRI 2 4|8 322,560.00 100 02-jul-20 $ 322,560.00 S 322,560.00
5.7 |Entrega Final 2 |84 $  322,560.00 100 02-jul-20 $ 322,560.00 b= $ 322,560.00
| Actividad 6 [Reuniones de Revisién de A |
j 6.1 jlnformes de avances 3 f

10 100 02-jul-20 AR EEE )




Acuvidad 7 | Capacitacién $  967,680.00 $  241,920.00 $ 725,760.00 $ 967,680.00
7.1 |Cursos de i6n en infr: i 2 4 |S 24192000 100 02-jul-20 l $  241,920.00 $ 241,920.00
72 |Capacitacién en Software GIS 2 4 |S 483840.00 100 02-jul-20 j $ 483,840.00 S 483,840.00
73 Cursas_de capfcitacidn en las aplicaciones y 2 S 241,920.00 100 02-jul-20 i $ 241,920.00 S 241,920.00

ctividad 8 | Cierre
8.1 |Aviso de término del proyecto 1 1 0
8.2 |Revisién de la entrega 1 2 0
83 |Subsane de observaciones 1 2 0
8.5 |Acta entrega del poyecto 1 1 0
Total 862.08 00% S 7.038794 S 7.251.484 S 5047829 S 690,518 S 1.200.598 S 1.265.219 S 1,426,499 S 1.854720 § - $ - S - N - S - $ - $ 25,775,862.08
$25.775,862.08
$4.124,137.93
$ 29.900.000.01
51046500000 |
$ 19.435,000.01
MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO
Actividad Modificada Acuerdo de Autorizacion del Comité Técnico Fecha de Modificacién Detalle de las Modificaci
4 0.1V.10/2019 1 Dice de junio 2010, _cambia a mayo 2020, _mismo monto
1 0.1V.10/2019 (1] Dice de nov y dic 2019 __cambia a febrero 2020 mismo monto
5.2 0.1v.10/2019 /1112 Dice de abril 2020 cambia a dic 2019 - enero 2020 mismo monto
55 56y5.7 0.1V.10/2019 1 Dice de dic 2019, cambia a julio 2020, mismo monto
A 0.1V.10/2019 06/11/201¢ Dice de nov 2019, cambia a febrero 2020, mismo monto
7.2y7.3 O.1V.10/2019 Dice de nov 2019, _cambia a julio 2020, mismo. monto

OBSERVACIONES
El dia 4 de noviembre de 2020 se firmé el contrato entre la Secretaria de Gestién Integral de Riesgos y ProtecciénCivil de la Ciudad de México y la empresa SIGSA para la Actualizacién, Mantenimiento y Capacitacién de Licenciamiento GIS de ESRI (Actividades 5.1, 5.6, 5.7, y7.2).
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IDeclaro bajo protesta de decir verdad,/u? lainformacién contenida en este documento corresponde al periodo que se sefiala, respecto de los recursos con cargo al Fond/op/urglu“ i6n de D tres Nat es (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecucidn del presente Proyecto Preventivo Y que su soporte documental estd disponible para la auvtoridad que resulte —l
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